Informacja pokontrolna wraz z Kartg kontroli w miejscu
realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI W MIEJSCU
do uzytku stuzbowego
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego w sprawie trybu kontroli realizacji projektéow i programéw
wspélfinansowanych ze Srodkéw funduszy strukturalnych i Funduszu Spéjnosci (Dz. U.
90, poz. 602)

I. DANE ,
Podmiot kontrolowany
1. [Nazwa jednostki Starostwo Powiatowe w Namystowie
5 Adres wojewddztwo opolskie, powiat namystowski, gmina Namystow,
' 46-100 Namystéw, Plac Wolnosci 12A
Telefon Numer numer telefonu:
kierunkowy: 4103695.
077
3. |FAKS Numer numer faksu:
kierunkowy: 4103922
077
Adres poczty elektronicznej |sekretariat@namyslow.pl

Osoba obecna przy kontroli: Kierownik jednostki kontrolowanej/ Osoba upowazniona'

Imig

Nazwisko Stanowisko / funkcja

Geodeta Powiatowy, Kierownik
e ] Wydziatu Geodezji, Kartografii i

Gospodarki Nieruchomosciami.

I [ | inspektor

Jednostka kontrolujgca
Nazwa jednostki Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Opolskiego
1. | (jednostka organizacyjna)
2. | Adres 45-082 Opole ul. Piastowska 14
Zespot kontrolujacy
Imie Nazwisko Stanowisko

Starszy specjalista
Specjalista
Specjalista

Data i nr 15.07.2008, nr 7/2008
upowaznienia do
przeprowadzenia
kontroli

' Niepotrzebne skrelié.
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2)
3)

4)

przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych oraz drég do zabudowan
gospodarczych poszczegdlnych uczestnikéw postepowania scaleniowego,

nadzoér budowlany zwigzany z realizacja projektu,

przygotowanie dokumentacji ekonomicznej, kosztoryséw i analiz ekonomicznych

Etap VI

przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych oraz drég do zabudowar
gospodarczych poszczegélnych uczestnikéw postgpowania scaleniowego,

stabilizacja nowych granic dzialek oraz przetyczenie,

sporzadzenie dokumentacji katastralnej dla obszaru objetego scaleniem gruntéw (czesé
kartograficzna i opisowa),

sporzadzenie wykazu ulg w podatku rolnym,

kontrola prawidlowego wykonania czynnosci scalenia gruntéw oraz skompletowanie
1 przekazanie operatu do ODGIK,

nadzoér budowlany zwiazany z realizacja projektu,

obstuga geodezyjna.

sprawdzenie rzetelnosci poniesionych wydatkéw i ich zgodnosci z dokumentami ksieggowymi,
sprawdzenie  zgodnosci kopii dokumentéw dolaczonych do  wnioskow (wniosek
o dofinansowanie, wnioski o platno$¢) z oryginatami,

kontrola dokumentacji zgromadzonej w trakcie realizacji projektu.

IV KONTROLA ZOSTALA PRZEPROWADZONA
IAGXO N aaEa e
_(JesliNIEpodaépowody)

TRt

VUSTALENIAKONTROLI

1).

Whniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu wplynal do Urzedu

Marszatkowskiego w wersji ostatecznej dnia 18 lipca 2006 r. Catkowita wartosé projektu okreslona
we wniosku wynosita 4 062 635 zt w tym $rodki EFOiGR — Sekcja Orientacji 3 250 108 zt a wklad
budzetu panstwa 812 527 zl. W dniu 31 sierpnia 2006 r. zostala podpisana umowa
0 dofinansowanie projektu Nr R.U.DRW.0812-35-83/64/06 na kwote dofinansowania 3 250 108 zl
stanowigca nie wigcej niz 80% kosztéw kwalifikowalnych okreslonych w zataczniku nr 1
do umowy. W trakcje realizacji projektu na skutek wprowadzenia zmian, zawartych zostalo
6 aneksow w ktérych ostatecznie zostala ustalona wysoko$é dofinansowania na kwote 3 234 030
z1. Warto$¢ ogolna projektu wynosi 5 785 426 zi.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu, dokumentéw bedacych
w posiadaniu Beneficjenta oraz w panstwowym zasobie geodezyjnym, dokumentéw przediozonych
do wnioskéw o platnosé, dokumentacji oraz materiatu zebranego podczas kontroli w siedzibie
beneficjenta stwierdzono wykonanie wszystkich przediozonych do refundacji pozycji zestawienia
rzeczowo finansowego realizowanych w ramach III, IV, V i VI etapu prac.

Podczas wizji terenowej stwierdzono likwidacje i rekultywacje drég oraz rekultywacje gruntéw,
wykonanie wszystkich projektowanych drog (przebudowa, budowa) wraz pracami urzadzeniowo-
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2).

Zbadano dokonanie platnosci na rzecz wykonawcéw lub zleceniobiorcow zgodnie
z warunkami umowy, zleceniami i zaméwieniami. Sprawdzono zgodnoéé projektu z umowa
i fakturami przedstawionymi do refundacji.

W dniu 20.10.2006r. zawarto umowe nr 1Z.1-34/U/91/06 pomig¢dzy Zamawiajgcym - Starostg
Namyslowskim — Andrzejem Spérem, wykonujacym zadania z zakresu administracji rzadowej -
Wykonawcg — Dolnoslaskim Biurem Geodezji i Terenéw Rolnych ul. Pitsudskiego 15/17, 50-044
Wroclaw na wykonanie zadania z zakresu realizacji projektu scalania oraz obstugi geodezyjnej prac
poscaleniowych na obiekcie obrgb Dabrowa gmina Swierczéw, w ktorej ustalono wysokosé
wynagrodzenia na kwote 1.122.657,00 zt brutto.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca wystawil nastepujace faktury :
W I etapie na kwote 249.614,00 zt i w II etapie na kwote 159.950,00 z1, ktére zostaty uwzglednione
przy kontroli w dniu 17-18.05.2007r.
I1I etap
na podstawie protokotu odbioru z dnia 31.07.2007r. wykonawca wystawil w dniu 02.08.2007 r.
fakture VAT nr 223/6/07 na kwote 70.292,00 z} brutto, $rodki przekazano w dniu 13.08.2007 r.
z rachunku bankowego Beneficjenta (wyciag nr 156/2007 z dnia 13.08.2007 r. oraz zaswiadczenie
z banku z dnia 06.12.2007 r.),
IV etap
na podstawie protokotu odbioru z dnia 30.11.2007r. wykonawca wystawit w dniu 03.12.2007 r.
faktur¢ VAT nr 333/6/07 na kwotg 361.886,00 zi brutto, do ktérej zostala wystawiona faktura
korygujaca VAT nr 4/6/07 z dnia 10.12.2007r., $rodki przekazano w dniu 17.12.2007 r.
z rachunku bankowego Beneficjenta (wyciag nr 245/2007 z dnia 17.12.2007 r. oraz zaswiadczenie
z banku z dnia 19.12.2007 r.),
VI etap
na podstawie protokotu odbioru z dnia 10.06.2008r. wykonawca wystawil w dniu 10.06.2008 r.
fakturg VAT nr 158/6/08 na kwote 280.915,00 zt brutto, $rodki przekazano w dniu 20.06.2008 r.
z rachunku bankowego Beneficjenta (wyciag nr 116/2008 z dnia 20.06.2008 r. oraz zaswiadczenie
z banku z dnia 20.06.2008 r.).

W wyniku wyboru oferty w postgpowaniu przetargowym w trybie przetargu
nieograniczonego zawarto w dniu 23.08.2007r. umowe nr 1Z.1-34/U/118/2007 (z pézn. zm.)
pomigdzy Zamawiajacym - Starosta Namystowskim — Michalem IInickim, wykonujacym zadania
z zakresu administracji rzadowej - Wykonawca — p. | EEEEEEEE provadzacym
Przedsigbiorstwo Wielobranzowe BUDIM 2 z siedziba w Olesnie 46-300, ul. Siedmiu Zrédel 6
na wykonanie robét budowlanych niezbednych na potrzeby prac scaleniowych w ramach SPO,
w ktorej ustalono wysoko$é wynagrodzenia na kwote 4.441.939.38 zt brutto.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca wystawit nastgpujace faktury :

IV etap

na podstawie protokotu odbioru z dnia 12.12.2007r. wykonawca wystawil w dniu 12.12.2007 r.
fakture VAT nr 02/12/2007 na kwote 1.451.602,00 z} brutto, do ktérej zostala wystawiona faktura
korygujaca VAT nr 01/12/2007 z dnia 31.12.2007r., $rodki przekazano w dniu 17.12.2007 r.
z rachunku bankowego Beneficjenta (wyciag nr 245/2007 z dnia 17.12.2007 r. oraz zaswiadczenie
z banku z dnia 19.12.2007 r.),

V etap

na podstawie protokotu odbioru z dnia 27.03.2008r. wykonawca wystawil w dniu 31.03.2008 r.
fakture VAT nr 12/03/2008 na kwote 999.977,64 zt brutto, $rodki przekazano w dniu 14.04.2008
r. z rachunku bankowego Beneficjenta (wyciag nr 70/2008 z dnia 14.04.2008 r. oraz
zaswiadczenie z banku z dnia 21.04.2008 r.),
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W dniu 05.05.2008r. zawarto umoweg nr 1Z.1-34/U/68/08 pomiedzy Zamawiajacym - Starostg
Namystowskim — Michatem Ilnickim, wykonujacym zadania z zakresu administracji rzadowej -
Wykonawca — p. Markiem Jakébem, prowadzacym Zaktad Budowlano-Projektowy ,MARBUD”,
ul. Zielinskiego 26/17, 53-534 Wroclaw na pehnienie nadzoru autorskiego przy wykonywaniu
zadania — Wykonywanie rob6t budowlanych niezbednych na potrzeby prac scaleniowych
w ramach SPO, w ktérej ustalono wysoko$¢ wynagrodzenia na kwote 5.407,43 zt brutto.

VI etap

Na podstawie protokotu odbioru z dnia 03.06.2008 r. wykonawca wystawil w dniu 03.06.2008 r.
fakture¢ VAT nr 17 / 2008 na kwote 5.407,43 zt brutto, $rodki przekazano w dniu 17.06.2008 r.
z rachunku bankowego Beneficjenta (wyciag nr 113/2008 z dnia 17.06.2008 r. oraz
za$wiadczenie z banku z dnia 20.06.2008 r.).

Starosta Namysiowski pismem z dnia 28.05.2008r. nr G.IV-073-32-2008 zwrécit si¢ do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Namystowie w sprawie
wykonania wypiséw i wyryséw z operatu ewidencyjnego przeznaczonych do aktualizacji wpisow
lub zatozenia ksiag wieczystych dla nieruchomosci objetych scalaniem gruntéw w ramach SPO.
VI etap
W dniu 11.06.2008r. zostal wystawiony rachunek nr G/1879/2008 na kwote 24.986.46 zt. brutto,
srodki przekazano w dniu 20.06.2008 r. z rachunku bankowego Beneficjenta (wyciag nr 116/2008
z dnia 20.06.2008 r. oraz zaswiadczenie z banku z dnia 20.06.2008 r.).

W wyniku kontroli stwierdza si¢ rzetelno$¢ poniesionych wydatkéw i ich zgodnosé z
dokumentami ksiggowymi.

3) W wyniku dokonania poréwnania kopii dokumentéw przedlozonych do wniosku
0 dofinansowanie z oryginatami znajdujacymi si¢ w posiadaniu beneficjenta stwierdzono ich
zgodnos¢.

4)  Kontrola dokumentacji zgromadzonej przez beneficjenta w trakcie realizacji projektu wykazata,
Ze jest ona prowadzona w sposéb rzetelny i przejrzysty.

TAK NIE

Czy przeprowadzono ogledziny? X O

Jesli TAK, prosze podaé charakterystyke oraz ustalenia:

Podczas wizji terenowej stwierdzono wykonanie :

likwidacji i rekultywacji drog oraz rekultywacji gruntéw:

» likwidacja i rekultywacja drogi o nr ewidencyjnym 297/2 (pow. 0,3120 ha),

> likwidacja drog zlokalizowanych na dziatkach o nr: 15, 57, 62, 215, 268, 305, 327, 355, 372,
379/1, 38172, 384/1, 414/1, 475, 485, 495, 567, 578, 684, 736, 880, 1295, ({aczna
powierzchnia: 3,24 ha),

> rekultywacja powierzchni gruntéw zlokalizowanych na dziatkach o nr 378, 379/2, 404, 405,
414/2, 481,492, 1187, 1226/1, 1224 (Yaczna powierzchnia: 3,2195 ha),

> rekultywacja konturéw pastwisk zlokalizowanych pomigdzy dziatkami o nr: (1) 21 a 22;
(2) 28 a 25, 26, 27, 24/1, 24/2, 24/3; (3) 46 a 47/1, 47/2, 48; (4) 49/2 a 49/3, 49/4; (5) 59 a 60;
(6) 64 a 65/5, (taczna powierzchnia 0,93 ha);

drég dojazdowych do gruntéw rolnych (laczna diugosé 6,1 km) wraz z pracami urzadzeniowo-
zadrzewieniowymi jak: rowy przydrozne, zbiorniki do odparowywania wody (1 zbiornik na




W.07.07

Starszy SperTameTa - 3 08. hod
...................................................... A AT G i 2SS0 L9
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imig i nazwisko, data, podpis imig i nazwisko, data, podpis

---------------------

Parzonka
imi¢ i nazwisko, data, podpis imig i/nazwisko, data, podpis
TAK NIE
Czy odméwiono podpisania informacji pokontrolnej? O O
*W przypadku, gdy kontrola obejmowala sprawy finansowe lub ewidencje ksiggowa informacja pokontrolna powinna by¢

podpisana rowniez przez skarbnika.
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Karta kontroli

ZALACZNIK DO INFORMACJI POKONTROLNEJ Z KONTROLI W MIEJSCU
REALIZACJI PROJEKTU/SIEDZIBIE BENEFICJENTA

Data rozpoczgcia kontroli 22.07.2008 r.
Data zakoriczenia kontroli 23.07.2008 r.
SPO: Restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnoSciowego ETAP KONTROLI

oraz rozwdj obszaréw wiejskich 2004 - 2006
I. w trakcie realizacji

Priorytet: Zréwnowazony rozwéj obszaréw wiejskich projektu .
II. na zakoriczenie realizacji X
projektu

Dziatanie: Scalanie gruntoéw I1I. po zakonczeniu -

realizacji projektu

Dotyczy wniosku Data ztozenia wniosku' Znak sprawy

25-06-2008 DRW.IIL.6051-5/2.2/64/06
Dane dotyczace projektu
Tytut projektu

Scalenie gruntéw wsi Dabrowa

wojewodztwo opolskie, powiat namystowski, gmina Swierczéw, miejscowosé

Lokalizacja projektu Dabrowa, kod: 46-112, obreb ewidencyjny Dabrowa

Starostwo Powiatowe w Namystowie, wojewddztwo opolskie, powiat
Siedziba beneficjenta namystowski, gmina Namystéw, miejscowosé: Namystow,
kod: 46-100, Plac Wolnosci 12A

Sygnatura akt postgpowania
scaleniowego

G-IV-6017-15-2006

' Dotyczy kontroli na etapach I i II
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W celu kontroli wybrano losowo dziatk¢ o numerze 125 i stwierdzono, ze dziatka ta jest
wrysowana na szKicu polowym nr 30, a granice tego szkicu zaznaczono na szkicu pogladowym
szkicéw polowych. Granica tej dziatki znajduje si¢ na mapie zarysu granic po scaleniu, a takze na
mapie ewidencyjnej. Natomiast opisowe dane dotyczace tej dziatki sa ujawnione w rejestrze
gruntéw. Kontrola w terenie wykazata stabilizacje granic ww. dziatki granicznikami betonowymi.

Ponadto, pismem z dnia 28.05.2008 r. Dolnoslaskie Biuro Geodezji i Terenéw Rolnych
whniosto do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Namystowie
o przyjecie do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej
(akta postgpowania scaleniowego, operat techniczny czesé I archiwalna, operat techniczny czesé II
ewidencyjna) powstalej w wyniku wykonania roboty: scalenie gruntéw wsi Dabrowa. Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Namystowie wiaczyl przedmiotowe

materialy do zasobu osrodka. Powyzsze jest dowodem na poprawno$é¢ wykonania dokumentacji
scalenia.

5.3. Kontrola poprawnosci wykonania dokumentacji poscaleniowej

X
Uwagi:

Dowodem poprawnosci wykonania dokumentacji poscaleniowe;j (akta postgpowania scaleniowego,
operat techniczny czes¢ I archiwalna, operat techniczny czgéé Il ewidencyjna) jest wlaczenie
przedmiotowych materialéw do zasobu Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Namystowie oraz wyrywkowa kontrola opisana w punkcie 5.2.

5.4. Przygotowanie zalozen do projektu wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami

) X
Uwagi:

Powyzsze prace byly przedmiotem kontroli przeprowadzonej w maju 2007 r., nie kontrolowano
ponownie tego etapu prac, ale z ustalen kontroli z 2007 r. wynika, ze prace zostaly zrealizowane.

5.5. Przygotowanie dokumentacji ekonomicznej w tym kosztoryséw oraz analiz
ekonomicznych X
Uwagi:

Dokumentacja ekonomiczna i kosztorysy ww. inwestycji zostaly sporzadzone poprawnie.
Natomiast na podstawie zgromadzonej dokumentacji ekonomicznej nie jest mozliwe wyliczenie
efektywnosci ekonomicznej inwestycji. Efektem koficowym realizacji przedmiotowego projektu
Jest zmniejszenie przecigtnej ilosci dzialek rolnych w gospodarstwie z 8,90 na 4,50, poprawienie
struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz ich rozlogu, wytyczenie i urzadzenie
funkcjonalnej sieci drég dojazdowych do gruntéw rolnych. Powyzsze niewatpliwie poprawilo
Jakos¢ zycia na wsi jako miejsca zamieszkania i pracy, prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
poprzez wzrost dochodéw rolniczych z uwagi na zmniejszenie kosztéw transportu i wynajmu
sprzgtu rolniczego.

5.6. Obsluga finansowo — ksiggowa =

Uwagi:
Dokumenty finansowo- ksiggowe nie budza zastrzezen i uznane zostaly za poprawne.

6. Czy wykazany postep prac scaleniowych jest zgodny z harmonogramem prac zawartym
we wniosku o dofinansowanie?

Tak

Nie

Uwagi:

Projekt zostat zrealizowany zgodnie z umowa o dofinansowanie, w 6 etapach, z zachowaniem
zakresu rzeczowego stanowigcego zalaeznik nr 1 do umowy i terminéw przewidzianych
w umowie (I etap — do 25 stycznia 2007 r., II etap — do 25 kwietnia 2007 r., III etap — do
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likwidacja i rekultywacja drég oraz rekultywacja gruntow:

* likwidacja i rekultywacja drogi o nr ewidencyjnym 297/2 (pow. 0,3120 ha),

* likwidacja drég zlokalizowanych na dziatkach o nr: 15, 57, 62, 215, 268, 305, 327,
355, 372, 379/1, 381/2, 384/1, 414/1, 475, 485, 495, 567, 578, 684, 736, 880, 1295,
(taczna powierzchnia: 3,24 ha),

* rekultywacja powierzchni gruntéw zlokalizowanych na dziatkach o nr 378, 379/2,
404, 405, 414/2, 481, 492, 1187, 1226/1, 1224 (laczna powierzchnia: 3,2195 ha),

* rekultywacja kontur6w pastwisk zlokalizowanych pomiedzy dziatkami o nr: (1) 21 a
22 (2) 28 a 25, 26, 27, 24/1, 24/2, 24/3; (3) 46 a 47/1, 4712, 48: (4) 49/2 a
49/3, 49/4; (5) 59 a 60; (6) 64 a 65/5, (taczna powierzchnia 0,93 ha);

wykonanie drég dojazdowych do gruntéw rolnych (Iaczna dlugosé 6,1 km) wraz

z pracami urzadzeniowo- zadrzewieniowymi jak: rowy przydrozne, zbiorniki

do odparowywania wody (1 zbiornik na drodze nr 2 oraz 1 zbiornik na drodze nr 4),

zjazdy z przepustami (23 szt.), zjazdy bez przepustéw (32 szt.), przepusty pod drogami

(10 szt.), mijanki (22 szt.), nasadzenia drzew:

* droganr 1-1501m,

droganr 2- 954 m,

droganr 3-1248 m,

droganr 4-1245m,

droganr 5— 222m,

droganr 17 - 226 m,

droganr 18— 470 m,

droganr 19— 234 m,

10.3. Poddane kontroli  poszczegélne inwestycje z zakresu zagospodarowania
poscaleniowego spelniajg swoja funkcje.

Tak

Nie

Uwagi:

Podczas wizji terenowej stwierdzono likwidacje i rekultywacje drog oraz rekultywacje gruntéw,
wykonanie wszystkich projektowanych drég (przebudowa, budowa) wraz pracami urzadzeniowo-
zadrzewieniowymi jak: rowy przydrozne, zbiorniki do odparowywania wody, zjazdy, przepusty,
mijanki, nasadzenia drzew. Ponadto, stwierdzono, ze obszar objety scaleniem jest juz uzytkowany
rolniczo (na polach rosto zboze i inne uprawy), a po drogach przemieszczajg si¢ maszyny rolnicze.

10.4.Dane iloSciowe podane na fakturach sg prawidlowe w odniesieniu do poszczegolnych
dzialan?

Tak

Nie E

Podczas kontroli sprawdzono, ze wszystkie drogi dojazdowe do gruntéw rolnych wraz pracami
urzadzeniowo-zadrzewieniowymi jak: rowy przydrozne, zbiorniki do odparowywania
wody, zjazdy, przepusty, mijanki, nasadzenia drzew zostaly wykonane. Ponadto,
stwierdzono, ze zlikwidowano i zrekultywowano drogi oraz dokonano rekultywacji
gruntéw. Natomiast powierzchnia zajeta pod drogi, powierzchnia obszaru objetego
scaleniem, powierzchnia objeta rekultywacja byla przedmiotem pomiaréw geodezyjnych
na etapie realizacji projektu, ktérych poprawnosé potwierdzona zostala przyjeciem
materialéw do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Namystowie. Dane wynikajace z pomiaréw geodezyjnych odpowiadaja ilosciom wykazanym na
fakturach.
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Uwagi
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