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    1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) 

WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji „Przebudowa 

drogi – budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1102 O w m. Namysłów 

ul. Braterska” 

1.2. Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do opracowania przez 

Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), a 

zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, wykonania Robót i wymaganej ich jakości 

oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako minimalne. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego a WWiORB 

zastosowanie mają zapisy PFU. 

Jeżeli w opracowanych przez Wykonawcę STWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od 

określonych w WWiORB zastosowanie mają wymagania WWiORB. 

1.3. Zakres Robót objętych WWiORB 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z załączonymi do Programu - 

Funkcjonalno - Użytkowego Specyfikacjami na projektowanie oraz WWiORB. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszych Wymaganiach Ogólnych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 

każdym przypadku następująco: 

NATURA 2000 - europejska Sieć Ekologiczna obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej, 

w skład której wchodzą: 

    • obszary specjalnej ochrony ptaków - OSO, 

    • specjalne obszary ochrony siedlisk - SOO, 

    • obszary mające znaczenie dla Wspólnoty - OZW. 

Obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar 

mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków 

lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. 
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Obszar specjalnej ochrony ptaków - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii 

Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w 

którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego 

okresie albo stadium rozwoju. 

Specjalny obszar ochrony siedlisk - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii 

Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych 

wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków. 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, 

zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji, który w regionie biogeograficznym, do 

którego należy, w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej 

ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 

także może znacząco przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania 

różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego; w przypadku gatunków 

zwierząt występujących na dużych obszarach obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty jest 

obszar w obrębie naturalnego zasięgu takich gatunków, charakteryzujący się fizycznymi lub 

biologicznymi czynnikami istotnymi dla ich życia lub rozmnażania. 

Znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 - to oddziaływanie na cele ochrony 

obszaru Natura 2000, w tym w szczególności działania mogące: 

    a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

    b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 

lub 

    c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Integralność obszaru Natura 2000 - spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych 

warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony 

których zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000. 

Zabytki - nieruchomości lub rzeczy ruchome, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub 

związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których 

zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną 

lub naukową. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 

jego zakończeniu. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 

Dziennik Budowy - książka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczęcią organu wydającego, 

wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiąca urzędowy dokument przebiegu Robót, 

służąca do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikiem Budowy/ Kierownikiem 

Robót a Wykonawcą i Projektantem lub w elektronicznej w formie EDB.  Dziennik budowy prowadzi 

się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22.12.2022 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy. W przypadku braku wymagań 

prowadzenia dziennika budowy ze względu na realizację robót w oparciu o zgłoszenie robót 

niewymagających pozwolenia na budowę zakres i formę dokumentowania prowadzenia prac 

budowlanych należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Niemniej jednak zaleca się prowadzić taką 

dokumentację w standardzie dziennika budowy, w szczególności bezwzględnie dokumentować 

przekazanie placu budowy, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory robót 
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częściowych, protokoły z przeprowadzonych badań, zgłoszenia gotowości do odbioru, protokół z 

końcowego odbioru robót, wszelką korespondencję pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego-Inspektor nadzoru inwestorskiego jest obok inwestora, 

kierownika budowy, kierownika robót i projektanta, uczestnikiem procesu 

budowlanego. Reprezentuje interesy inwestora. Prawa i obowiązki Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego wynikają z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane  (Dz.U. z 2023 

r., poz. 682 z późn. zm.) oraz z zawartej umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Inwestorem/ 

Zamawiającym. 

Kierownik Budowy- Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, pełniąca 

samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, spełniająca wymagania i wykonująca obowiązki, 

określone co do tej osoby w ustawie Prawo budowlane. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, posiadające 

kompetencje, wyposażenie oraz zaplecze techniczne niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań 

i prób związanych z oceną jakości Materiałów oraz Robót. 

Kontrakt zamiennie zwany „Zadaniem" - w rozumieniu określonym w Warunkach Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentów Wykonawcy oraz wykonania Robót 

zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego oraz Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na Placu Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Wymaganiami Zamawiającego, 

Dokumentacją Projektową i STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę przy zachowaniu 

wymagań zawartych w WWiORB. 

Koszty spełnienia przez Wykonawcę niżej określonych przedsięwzięć, jak również wszelkich 

przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowej realizacji Kontraktu, nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są uwzględnione w Cenie Oferty (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej). 

Wykonawca we własnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje Dokumenty Wykonawcy 

niezbędne do realizacji Robót, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich 

Robót Tymczasowych oraz dla Robót Stałych oraz uzyska akceptację Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i innych odnośnych władz. W przypadku stwierdzenia w obrębie planowanej 

inwestycji (w szczególności w obrębie przeznaczonych do usunięcia zadrzewień przydrożnych) 

występowania gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt stanowiących przedmiot ochrony prawnej, 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 

zezwalających na odstępstwa od obowiązujących zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o 

ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 916 z późn. zm.) oraz zobowiązany jest uzyskać 

niezbędne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalające na odstępstwa od zakazów obowiązujących w 

stosunku do gatunków chronionych, jak również zobowiązany jest sporządzić i przekazać 

sprawozdania z wykonanych zezwoleń. Sporządzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych 

należy uzgodnić z Zamawiającym, jak również przekazać Zamawiającemu kopie uzyskanych decyzji 

derogacyjnych i przekazanych sprawozdań z wykonania uzyskanych zezwoleń. 

Wykonawca opracuje STWIORB ogólne i branżowe, wszelkie dokumenty wskazane do PFU. 

Tam, gdzie w PFU zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 

materiałów lub normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, 

o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym pod warunkiem, że 

zagwarantują one realizację Robót w zgodzie z wydanym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji 

Drogowej/pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych 

od założonych w SWZ oraz - w przypadku wskazania pochodzenia materiałów lub rozwiązań - 

odpowiadają kryteriom wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego w celu oceny 

równoważności. 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 

Wykonawca uzyska pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 

oraz dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od właściwych władz na swój 
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koszt (takie zezwolenia/zatwierdzenia mogą dotyczyć, czasowej i stałej organizacji ruchu, 

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,, 

itp.). Zamawiający w terminie określonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaże Wykonawcy 

Plac Budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych, w tym punktów 

granicznych i punktów osnowy geodezyjnej. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na własny koszt. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek założenia osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub 

magnetycznej (w uzgodnieniu z właściwymi Organami Służby Geodezyjnej) w miejscach, gdzie 

inwestycja drogowa koliduje z osnową istniejącą, która musi ulec likwidacji lub gdzie korzystanie z 

istniejących punktów osnowy na skutek realizacji inwestycji stanie się niemożliwe. Koszt 

Wykonawcy obejmuje całość robót, materiałów i opłat niezbędnych do założenia w pełni 

funkcjonalnej osnowy przyjętej przez Organy Służby Geodezyjnej. Zakres osnowy niezbędnej do 

założenia oraz termin w jakim należy osnowę założyć Wykonawca winien uzgodnić z Organami 

Służby Geodezyjnej jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych stanowiących przedmiot 

zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania Placu Budowy od daty przekazania Placu Budowy 

przez Zamawiającego do daty skutecznego końcowego odbioru robót . 

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczność egzekucyjnego przejęcia nieruchomości i będzie w 

nim uczestniczył, zapewniając niezbędne zasoby, tj. zasoby umożliwiające wstęp na ogrodzoną 

nieruchomość i otwarcie budynków (zasoby ludzkie oraz narzędzia, np. szlifierka kątowa, łom), 

zasoby umożliwiające odłączenie mediów (zasoby ludzkie - personel posiadający stosowne 

uprawnienia branżowe oraz narzędzia). Potwierdzenie konieczności egzekucyjnego przejęcia 

nieruchomości może nastąpić po podjęciu próby rozpoczęcia robót (pierwszych czynności w ramach 

Robót) na danej działce. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia robót Wykonawca 

sporządzi notatkę umożliwiającą wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Notatka winna być 

sporządzona z udziałem właściciela/użytkownika wieczystego/władającego. Winno z niej wynikać, 

że Wykonawca zamierzał przeprowadzić roboty na danej działce, jednak właściciel/użytkownik 

wieczysty/władający uniemożliwił wykonanie tych robót. Notatka winna być opatrzona datą i 

miejscem sporządzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i właściciela/użytkownika 

wieczystego/władającego, względnie adnotacją o odmowie złożenia podpisu. 

 1.5.2. Zgodność Robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym 

Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi część Umowy, a w przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów tworzących Umowę, obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 

w Akcie Umowy. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z wymaganiami zawartymi w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Dane określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane za wytyczne do opracowania 

przez Wykonawcę Dokumentów Wykonawcy, a w tym STWiORB. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z wymaganiami określonymi 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

 1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie czasowej organizacji ruchu podczas budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy w okresie od daty 

przekazania Placu Budowy przez Zamawiającego do daty końcowego odbioru robót budowlanych i 

przekazania do eksploatacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, obiekty mostowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi itp.) na obszarze 

objętym inwestycją wraz z zimowym utrzymaniem  lub letnim utrzymaniem wskazanym przez 

Zamawiającego  oraz pracami interwencyjnymi, w okresie od przejęcia Placu Budowy do daty 

końcowego odbioru robót budowlanych i przekazania do eksploatacji.  Wymaga się, aby na odcinkach 

drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy 
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uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. 

Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie robót utrzymaniowych i remontów bieżących 

niezbędnych do utrzymania Placu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym również 

standardzie zimowego utrzymania), założonym dla tej drogi, w zakres usług wchodzi: 

    • remont nawierzchni; 

    • oczyszczanie nawierzchni; 

    • sprzątanie pasów drogowych; 

    • utrzymanie poboczy; 

    • utrzymanie rowów; 

    • utrzymanie przepustów; 

    • utrzymanie obiektów mostowych; 

    • utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich bieżące uzupełnienie (w 

przypadku zniszczeń, kradzieży itp.) lub wymiana w przypadku utraty właściwości technicznych 

wymaganych przepisami prawa; 

    • bariery drogowe (wszystkie typy); 

    • utrzymanie sygnalizacji świetlnych; 

    • utrzymanie oświetlenia drogowego; 

    • utrzymanie urządzeń służących zarządzaniu drogą i ruchem (stacje pogodowe, monitoring 

wizyjny, urządzenia SZR); 

    • utrzymanie elementów stałej organizacji ruchu występujących na Placu Budowy; koszenie 

poboczy całego pasa drogowego; 

    • utrzymanie zieleni przydrożnej - m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone; 

    • utrzymanie parkingów z wyposażeniem; 

    • usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji; 

    • utrzymanie odwodnienia; 

    • likwidacja skutków zdarzeń na drogach i zagrożeń, współpraca ze Strażą Pożarną oraz Policją; 

    • oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzających zagrożenie dla użytkowników dróg; 

    • informowanie w czasie rzeczywistym, Zamawiającego o wszelkich utrudnieniach i zdarzeniach 

na drodze.   

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Plac Budowy, a w 

szczególności wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji Robót. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi 

publiczne Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon 

samochodowych, które skutecznie wyeliminują nanoszenie na nawierzchnię jezdni ziemi 

przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem). 

Wykonawca wykona na własny koszt projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

i uzyska opinię Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  dla wyżej wskazanego projektu (przed złożeniem 

go do zarządcy/zarządców dróg w celu uzyskania opinii). Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

zatwierdzenia projektu przez właściwy organ zarządzający ruchem. Wykonawca przedłoży 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem projekt 

czasowej organizacji ruchu w terminie najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem  Robót. Wykonawca 

odpowiada za realizację organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Rozpoczęcie danej części 

Robót nie będzie możliwe przed przedłożeniem przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu czasowej 

organizacji ruchu. 

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt czasowej organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu czasowej 

organizacji ruchu wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

Wykonawca powinien zaprojektować, wybudować i utrzymywać, lub jeżeli przewiduje to Kontrakt, 

powinien wybudować i utrzymywać opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielący, zgodnie z 
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informacjami tam podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usunąć te 

przejazdy, o ile nie będą potrzebne i przywrócić pasowi dzielącemu pierwotne właściwości użytkowe. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać i obsługiwać 

wszystkie czasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: ogrodzenia, poręcze, zapory, oświetlenie, 

światła ostrzegawcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

Robót, wygody społeczności itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające podlegają akceptacji przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca zapewni w dzień i w nocy stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa oraz wszystkich znaków i zapór na jezdniach, po 

których będzie prowadzony ruch pojazdów innych niż budowy. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i w 

odpowiednich ilościach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót. W Cenie Oferty należy uwzględnić ustawienie, utrzymanie i likwidację tablic 

informacyjnych oraz ustawienie i utrzymanie tablic pamiątkowych o inwestycji i uczestnikach 

procesu inwestycyjnego. 

Wykonawca winien wykonać i zainstalować tablice opisane w Prawie Budowlanym i tablice 

informacyjne wg wzorów wskazanych przez Zmawiającego, ukazujące informacje dotyczące 

inwestycji, w miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robót oraz w ilości zgodnej z 

obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi dotyczącymi promocji projektów. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt, rozmiary, ilość 

i lokalizację tych tablic. Takie tablice informacyjne będą utrzymywane w dobrym stanie technicznym 

przez cały czas trwania Robót. 

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed 

planowanym prowadzeniem Robót, które będą stwarzać utrudnienie w dojeździe do posesji, 

poinformuje pisemnie o tym mieszkańców/użytkowników, np. poprzez umieszczenie informacji na 

tablicach ogłoszeń w Gminie, Starostwie w taki sposób aby użytkownicy mogli zapoznać się z 

wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy). 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone są w Cenę 

Oferty i nie podlegają odrębnej zapłacie. 

Wybudowanie objazdów/przejazdów i wdrożenie organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i 

zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem. Kopię zatwierdzonego projektu należy przekazać 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz zainteresowanym zarządcom dróg, 

 (b) zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

(c) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnych objazdów i dróg dojazdowych, 

(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

(f) opłaty/dzierżawy terenu, 

(g) przygotowanie terenu, 

(h) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

(i) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeśli taka będzie wymagana dla wdrożenia organizacji 

ruchu, 

 (j) inne składniki cenowe podane w WWiORB 

Utrzymanie objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie funkcjonujących czasowych elementów 

organizacji ruchu w ilościach wynikających z bieżących potrzeb, zachowania wymaganego standardu 

oznakowania i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) demontaż objazdów i dróg dojazdowych po zakończeniu Robót, 

(c) koszty związane z naprawą/remontem dróg objazdowych, 

(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z 

uprzednią stałą organizacją ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami. 

 1.5.4. Zabezpieczenie urządzeń łączności, kierowania ruchem i oświetlenia na istniejących 

drogach 

W przypadku wykonywania robót na istniejącej drodze Wykonawca podejmie wszelkie środki 

wymagane przez zarządcę drogi w celu określenia lokalizacji i zabezpieczenia urządzeń łączności, 

kierowania ruchem i oświetlenia. 

Jeżeli urządzenia znajdują się w obszarze oddziaływania Robót, Wykonawca zapewni urządzenia 

zastępcze zgodne z opisem w Kontrakcie, które powinny być gotowe do uruchomienia przed 

wyłączeniem istniejących urządzeń. 

Wszystkie połączenia lub rozłączenia w istniejącym urządzeniu mogą być wykonywane jedynie przez 

zarządcę drogi lub pod jego nadzorem. 

Wykonawca będzie na bieżąco informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o prowadzonych 

uzgodnieniach z zarządcami dróg. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca przed rozpoczęciem Robót ma obowiązek zapoznać się z poniżej wymienionymi 

decyzjami/ przepisami/ opracowaniami oraz ma obowiązek stosować się do zapisów w nich 

zawartych w czasie prowadzenia robót, tj.: 

    • wszystkich i decyzji, opinii, wytycznych  i przepisów dotyczących realizowanej inwestycji. 

Wykonawca ma obowiązek zastosować się również do postanowień wyjaśniających do w/w 

dokumentów uzyskiwanych w trakcie realizacji zadania. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi tzw. raport zerowy opisujący stan 

środowiska. 

W okresie realizacji Robót oraz podczas wykonywania robót zaległych i prac naprawczych 

Wykonawca będzie: 

 (a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

(b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

(c) przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych powodujących powstawanie odpadów niebezpiecznych 

Wykonawca przygotuje procedurę zagospodarowania odpadów produkcyjnych zgodnie z Ustawą o 

odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 z późn. zm.) i uzyska uzgodnienie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

(a) lokalizację zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów 

i dróg dojazdowych poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie 

przyrody, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne przekształcenie jego 

powierzchni oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót, 

 (b) środki ostrożności i zabezpieczenia w szczególności przed: 

 • zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód gruntowych, 

 • zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 

 • zanieczyszczeniem powietrza, 

  • możliwością powstania pożaru, 
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 (c) ochronę gatunkową roślin i zwierząt. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia 

i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu koron 

drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół zagrożonych drzew 

należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia poziomu zwierciadła 

wody gruntowej pożądane jest, aby czas trwania leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca 

się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji. 

W przypadku realizacji należy wykonać tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejscach na 

których zostanie stwierdzona migracja małych zwierząt w tym na przykład płazów. 

Wszelkie „pułapki" (np. wloty do studzienek) należy starannie zabezpieczyć przed wpadaniem i 

uwięzieniem w nich płazów. 

Wykonawca ze swojej strony zapewni spełnienie wszystkich wymagań związanych z ochroną 

środowiska, w szczególności, gdy będzie to konieczne i niezbędne zapewni specjalistyczny nadzór 

środowiskowy i przyrodniczy podczas wykonywania robót oraz zwróci uwagę na zagadnienia 

związane z zagrożeniami dla herpetofauny (płazy, gady), która często ginie podczas prowadzenia 

prac. W razie potrzeby Wykonawca w ramach ustanowionego nadzoru zapewni specjalistów 

niezbędnych do właściwego sprawowania nadzoru środowiskowego i przyrodniczego nad inwestycją. 

Głównym zadaniem ww. nadzoru będzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane były: 

przepisy ochrony środowiska oraz zalecenia wynikające z wydanych decyzji administracyjnych w 

zakresie ochrony środowiska i innych decyzji wydanych dla przedsięwzięcia w zakresie dotyczącym 

ochrony środowiska. 

Do obowiązków nadzoru środowiskowego i przyrodniczego należy również: 

• bieżący nadzór nad prowadzoną przez Wykonawcę gospodarką odpadami, 

• weryfikacja technologii i Harmonogramu prowadzenia poszczególnych robót, a w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości lub wystąpienia stanu zagrożenia środowiska (incydent), 

natychmiastowe zgłoszenie uwag do Wykonawcy oraz Zamawiającego jak również opracowanie 

zaleceń w zakresie wdrożenia niezbędnych zmian w prowadzonych robotach, 

• udział w odbiorach urządzeń ochrony środowiska i zieleni, 

• opracowywanie raportów środowiskowych z prowadzonych obserwacji: 

 (a) miesięcznych (raporty miesięczne w wersji elektronicznej, Wykonawca ma obowiązek przekazać 

do Zamawiającego w terminie do 10 dnia miesiąca), 

 (b) tygodniowych wyłącznie w okresie wegetacyjnym (raporty tygodniowe w wersji elektronicznej, 

Wykonawca ma obowiązek przekazać do Zamawiającego do drugiego dnia kolejnego tygodnia), 

Po zakończeniu pracy nadzoru, wraz z ostatnim raportem Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu całość dokumentacji w wersji elektronicznej - pamięć USB / pendrive (w tym każdy 

egzemplarz raportu, powinien być również w formie edytowalnej - plik źródłowy). 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia, a w 

przypadku ich użycia Wykonawca na własny koszt usunie wbudowane materiały szkodliwe. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

Robót będą miały krajową lub europejską ocenę techniczną lub stosowne zezwolenia wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko (np. destrukt zawierający substancje smołowe). 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) 

1.5.8. Promieniowanie jonizujące 

Nuklearną aparaturę pomiarową lub inne źródła promieniowania jonizującego należy używać tylko 

w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . 

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wybranym przez siebie doradcy ds. 

ochrony przed promieniowaniem i dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego regulamin 

Wykonawcy w zakresie posługiwania się nuklearną aparaturą pomiarową lub innymi źródłami 

promieniowania jonizującego. Warunki stosowania tych urządzeń powinny być zgodne z 

odpowiednimi przepisami i normami. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca zapewni nieruchomościom przylegającym do Placu Budowy dostęp do drogi publicznej 

przez cały okres trwania budowy (o ile wcześniej nieruchomości te posiadały taki dostęp). 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń napowietrznych, na powierzchni ziemi i 

podziemnych, takich jak: rowy odwadniające, kanalizacja, odwodnienie, linie i słupy telefoniczne, 

linie i słupy energetyczne, kable światłowodowe, wodociągi, gazociągi, punkty osnowy geodezyjnej 

itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. Nie dopuszcza się zamknięcia żadnych urządzeń bez pisemnej 

zgody właściciela. Przed zamknięciem jakichkolwiek urządzeń Wykonawca będzie zobowiązany 

uzyskać na piśmie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorców i 

właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania 

instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 

istniejących instalacji, każdorazowo informując Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 

podejmowanych działaniach. Wykonawca zapewni odpowiednią instalację zastępczą, o ile Kontrakt 

nie przewiduje inaczej. W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urządzenia znajdujące się w 

obszarze Robót powinny ulec modernizacji, usunięciu lub powiększeniu, Wykonawca zobowiązany 

będzie do uzgodnienia z właścicielami sposobu realizacji i etapowania Robót. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim Harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy 

i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, właściciela instalacji oraz (w zależności od potrzeby) zainteresowane 

władze i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji i urządzeń napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych. 

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich działań na Placu Budowy spowoduje nieplanowane 

wyłączenie linii elektroenergetycznych, teletechnicznych, światłowodowych i spowoduje powstanie 

po stronie gestorów sieci obowiązku zwrotu ich kontrahentom kosztów spowodowanych przerwą w 

przesyle lub dostawie energii elektrycznej, Internetu itp. Wykonawca pokryje udokumentowane 

koszty wyłączenia linii w pełnej wysokości, na pierwsze pisemne żądanie jednego z gestorów. Jeżeli 

Plac Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować Roboty 

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego 

działalnością. Przed rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu Wykonawca przedstawi 

sporządzoną przez rzeczoznawcę budowlanego inwentaryzację stanu technicznego budynków i 

budowli, znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentując stan techniczny tych 

obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący 
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wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Dokumentacja musi 

zawierać informację o zapoznaniu się z nią przez właściciela/zarządcę budynku lub budowli. 

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów budowlanych w trakcie 

wykonywania robót budowlanych Wykonawca podejmie działania w celu ich zabezpieczenia i 

doprowadzenia do stanu pierwotnego. W przypadku braku działań, Wykonawca zobowiązany będzie 

do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu. 

Wykonawca zapewni dostęp do posesji przez cały okres trwania budowy. 

Koszt utrzymania dostępu do nieruchomości (m. in.: pól) nie podlega odrębnej zapłacie i należy 

wliczyć go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca wykona również 

inwentaryzację, w tym dokumentację fotograficzną istniejących zjazdów z drogi na posesje. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót na działkach znajdujących się poza pasem drogowym 

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację pierwotnego stanu ww. działek przeznaczonych pod 

przebudowę infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) i przekaże Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego  w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacją fotograficzną. Dokumentacja 

fotograficzna winna być przekazana dodatkowo na elektronicznym nośniku danych (płycie). 

Wykonawca przekaże następującą dokumentację z inwentaryzacji zgodnie ze specyfikacją (opis stanu 

nieruchomości), w tym w szczególności: 

(a) opis stanu pierwotnego działek (lub ich części) przeznaczonych pod przebudowę urządzeń 

infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacją fotograficzną, 

 (b) informacje o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego bądź braku takiej możliwości 

wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urządzenia 

infrastruktury technicznej) oraz opisania ilości i rodzaju wykonanych robót wraz z dokumentacją 

fotograficzną, a także z potwierdzeniem czasu zajęcia przez Wykonawcę nieruchomości - informacja 

jest niezbędna w procesie ustalenia ewentualnego odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości 

nieruchomości, 

(c) pozyskane przez Wykonawcę oświadczenia właścicieli działek o braku roszczeń z tytułu 

zniszczeń w zagospodarowaniu i nasadzeniach. 

Wykonawca odpowiada za przywrócenie nieruchomości do stanu pierwotnego po wykonaniu prac 

wynikających z czasowych ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości i ponosi wszelkie koszty z tym 

związane. 

W przypadku braku możliwości przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego Wykonawca jest 

zobowiązany do pokrycia kosztów odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości, 

wynikających z wykonania robót objętych czasowymi ograniczeniami w korzystaniu z 

nieruchomości w wysokości uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielem tej nieruchomości lub 

ustalonej przez właściwe organy administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokości 

odszkodowania). Na potwierdzenie zaspokojenia roszczeń właściciela nieruchomości z tytułu 

przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego Wykonawca odbierze od właściciela 

oświadczenie. 

Zamawiający ponosi jedynie koszty wynikające z powstania trwałego ograniczenia w korzystaniu z 

nieruchomości na skutek wybudowania i pozostawienia na nieruchomości infrastruktury technicznej. 

Dodatkowo Zamawiający ponosi koszt odszkodowania za budynki nieprzeznaczone do dalszego 

użytkowania, które znajdą się w części w docelowym pasie drogowym. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone swoim działaniem na 

nieruchomościach znajdujących się poza terenem objętym ograniczeniem sposobu korzystania z 

nieruchomości. 

Wykonawca uzgodni z właścicielami terenu terminy i szczegółowy sposób realizacji Robót przy 

założeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym a właścicielami nieruchomości, dotyczących korzystania z 

własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ani Zamawiający 

nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 

zawartymi w Warunkach Kontraktu. 
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Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów robót poza 

liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, rekompensatę 

za utratę zbiorów występujących na terenie czasowego zajęcia, dokonaniem niezbędnych uzgodnień 

z właścicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejące ogrodzenie podlega 

likwidacji w związku z realizacją inwestycji drogowej, a właściciel nieruchomości złoży pisemne 

oświadczenie o chęci pomniejszenia odszkodowania o wartość odbudowanego ogrodzenia. O fakcie 

tym Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 

W przypadku dokonywania przez Wykonawcę rozbiórki istniejącego ogrodzenia, Wykonawca jest 

zobowiązany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomości. 

Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastąpić najpóźniej z chwilą likwidacji istniejącego 

ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno być wybudowane na granicy działek powstałej wskutek 

podziału nieruchomości zatwierdzonego decyzją ZRID. 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować właścicieli o terminie likwidacji ogrodzenia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Placu Budowy, Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, który może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały 

usunięte z Placu Budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 

za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z Poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu 

technicznego istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz 

w dalszej odległości, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte 

w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym 

dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą 

zdjęcia na elektronicznym nośniku danych (płycie), skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości 

co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z Placu Budowy wyłącznie po 

drogach, których stan został zinwentaryzowany w ww. sposób i potwierdzony u zarządcy drogi. 

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie dróg 

lub obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sąsiedztwie przez transport budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem drogi 

lub innym właścicielem uszkodzonego terenu lub obiektu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 

 1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy zawartych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiającego oraz planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W terminie wynikającym z Warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego  szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („BIOZ") zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1126). 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i Urządzenia używane 

do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty końcowego odbioru robót budowlanych. W przypadku 

wskazania robót zaległych, Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie tych Robót 

aż do ich wykonania potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. 

Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzeń jakiejkolwiek części budowli drogowej 

lub jej elementów, to Wykonawca na Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokona naprawy 

takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami 

Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego  Zamawiający ma prawo do wykonania Robót utrzymaniowych własnymi siłami lub 

zlecenie tego innej jednostce - z późniejszym przeniesieniem kosztów na Wykonawcę. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, 

podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw 

lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego  o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

1.5.14. Ochrona zabytków w czasie prowadzenia robót 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami 

dotyczącymi ochrony zabytków określonymi w wydanych decyzjach administracyjnych. 

Na wycinkę drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na podstawie art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(Dz.U. z 2022 poz. 176 z późn. zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór archeologiczny na robotami ziemnymi, gdy będzie 

taka konieczność.  W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje podejrzenie, że jest 

zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać w tym miejscu roboty 

budowlane, zabezpieczyć zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  oraz Konserwatora Zabytków zgodnie z 

wymaganiami art. 32 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 

z 2022 poz. 840 z późn. zm.). Wznowienie wstrzymanych robót następuje na podstawie decyzji 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalającej na kontynuację przerwanych robót . 

W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania robót budowlanych Wykonawca przez okres realizacji 

inwestycji ma obowiązek współpracować z wykonawcami badań archeologicznych oraz 

ewentualnych prac ekshumacyjnych wykonywanych na zlecenie oraz koszt Zamawiającego przez 

wyłonione przez Zamawiającego podmioty, w tym w szczególności umożliwić im wstęp na Plac 

Budowy oraz dostosować Harmonogram i zakres robót do terminów prac archeologicznych oraz 

ekshumacyjnych. Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo 

znalezionymi albo pozyskanymi na Placu Budowy w wyniku badań archeologicznych, w tym w 

ramach nadzoru archeologicznego stanowią własność Skarbu Państwa. 
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1.5.15. Rozpoznanie saperskie 

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

sprawdzać Plac Budowy pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów. Prace należy 

przeprowadzać na całej szerokości pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac 

na niewybuch/ niewypał Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania tych robót, 

zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie 

saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.5.16. Prowadzenie Robót na terenach należących do innych inwestorów 

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny PKP, tereny wód płynących 

lub wymaga prowadzenia Robót na terenie znajdującym się w zarządzie innego organu, podmiotu 

Wykonawca przedstawi dokładny harmonogram robót nie później niż w terminie 10 dni przed 

planowanym zajęciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez 

Zamawiającego zakresu, warunków i terminu zajęcia tego terenu. 

Wykonawca uzgodni szczegółowe warunki dotyczące udostępnienia terenu, będącego w zarządzie 

innych podmiotów. Wykonawca pokryje koszty związane z prowadzeniem robót na terenie innym niż 

Zamawiającego. 

1.5.17. Wpływ Robót na budynki znajdujące się w zasięgu oddziaływania Inwestycji 

Wykonawca w ramach Ceny Oferty będzie prowadził ciągły monitoring budynków, na które mogą 

mieć bezpośredni wpływ Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczególności dotyczy to: 

pogrążania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukcji 

drogowych, wzmocnienie podłoża (itp.). Wpływ na budynki drgań podłoża, których źródłem są 

urządzenia technologiczne jest trudny do przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas 

prac wykonawczych, a więc doraźnych pomiarów drgań, wzbudzanych źródłami związanymi z 

budową drogi. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy dokonać inwentaryzacji stanu 

technicznego budynków (uszkodzeń), wykonać badania tła dynamicznego, tj. pomiar wpływów 

dynamicznych istniejących przed rozpoczęciem inwestycji. 

Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynków przed negatywnymi 

skutkami oddziaływań dynamicznych generowanych w trakcie robót budowlanych. 

1.5.18 Współpraca z Wykonawcami sąsiednich odcinków Inwestycji 

Wykonawca będzie zobowiązany do skoordynowania swoich działań z działaniami innych 

Wykonawców w sąsiadujących lokalizacjach, jeśli jakiekolwiek prace będą prowadzone. 

Koordynacja będzie prowadzona na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, 

Harmonogramów Robót, projektów organizacji Robót i Projektów Czasowej Organizacji Ruchu. 

Wykonawca uzgodni z Wykonawcami i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 

• sposób prowadzenia Robót na granicy odcinków pod względem organizacyjnym, czasowym i 

technicznym, 

• kolejność i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urządzeń (ewentualne wspólne 

rozwiązania), 

Jeśli okaże się konieczne, Wykonawca udostępni tę część Placu Budowy innemu Wykonawcy, jaka 

będzie niezbędna dla wykonania robót budowlanych objętych zakresem innego Wykonawcy. 

 2. MATERIAŁY 

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 

Materiały i wyroby budowlane muszą spełniać zasady zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z późn. zm.). 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Z odpowiednim wyprzedzeniem i nie później niż trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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 2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne 

decyzje o eksploatacji organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze 

źródeł miejscowych. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą 

się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukończeniu Robót 

pod warunkiem ich przydatności do w/w robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach Umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

 2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zezwolić Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, o ile spełniają wymagania dla innych robót. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzejęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania Materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza Placem Budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów będą okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  lub 

Zamawiającego w celu sprawdzenia prawidłowości ich funkcjonowania, w tym właściwego 

przechowywania Materiałów oraz zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 

stanowić podstawę do dopuszczenia wytwórni do pracy oraz akceptacji określonej partii materiałów 

pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni 

muszą być spełnione następujące warunki: 

    a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

    b) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu należącym do Wykonawcy, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego będzie miał dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 

przeznaczonych do realizacji robót, 
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    c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 

miejscach. 

Każdorazowo na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca przekaże wydruki 

dokumentujące ustawiania Wytwórni podczas produkcji. Wykonawca/Podwykonawca zobligowany 

jest do archiwizowania wydruków. 

2.7 Materiały z rozbiórki 

Elementy i materiały z rozbiórek oraz materiały odpadowe stają się własnością Wykonawcy (chyba, 

że w PFU postanowiono inaczej) Wszystkie materiały, które nie mogą zostać użyte przez Wykonawcę 

do realizacji robót powinny zostać usunięte z Placu Budowy w sposób i w terminie niekolidującym 

z wykonaniem innych robót. Jeśli w PFU bądź WWiORB przewidziano wykorzystanie przez 

Wykonawcę materiałów z rozbiórki, wówczas należy je zagospodarować, zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego. 

Koszt związany z rozbiórką, transportem, unieszkodliwieniem, bądź składowaniem w/w materiałów 

Wykonawca powinien zawrzeć w Cenie Oferty. 

Drewno pochodzące z wycinki drzew na terenie, objętym liniami rozgraniczającymi dróg 

publicznych oraz na innych działkach, należących do Zamawiającego stanowi własność 

Zamawiającego. 

 2.7.1. Materiał z rozbiórki istniejącego korpusu drogowego 

Powstały materiał z rozbiórki istniejącego korpusu drogi  stanowi własność Wykonawcy. Rozbiórka 

istniejącego korpusu musi zostać dokonana na głębokość wynikającą z obliczonych grubości nowych 

warstw konstrukcji nawierzchni trasy głównej w odniesieniu do niwelety z Projektu Budowlanego 

oraz zastanych właściwości odkrytych warstw, z zastosowaniem metody frezowania z 

uwzględnieniem: grubości frezowania, selektywności frezowania, powierzchni frezowania, 

parametrów frezowania i szacunkowej ilości pozyskanego materiału. 

Rozbiórka istniejącego korpusu musi zostać dokonana w sposób selektywny, należy oddzielnie 

frezować poszczególne warstwy nawierzchni lub pakiety asfaltowe warstw nawierzchni w celu 

zwiększenia jednorodności umożliwiając jego dalsze zastosowanie. Materiał z rozbiórki musi być 

składowany w sposób selektywny, hałdy formowane muszą być z materiału pozyskanego z 

frezowania z jednego źródła (poszczególnej warstwy nawierzchni). 

W celu prawidłowego zagospodarowania materiału pochodzącego z rozbiórki nawierzchni 

bitumicznej zaleca się w pierwszej kolejności jego zastosowanie w mieszankach mineralno- 

asfaltowych i mieszankach niezwiązanych wszystkich dróg oraz w mieszankach mineralno- 

cementowo-emulsyjnych w drogach kategorii ruchu KR1-KR4 zgodnie z aktualnymi wymaganiami  

na podstawie indywidualnie opracowanego projektu. Należy dążyć do zagospodarowania w 

maksymalnym stopniu materiału pochodzącego z rozbiórki nawierzchni w różnych asortymentach 

robót, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 

dnia 23 grudnia 2021 r. reguluje możliwe postępowanie w sprawie określenia szczegółowych 

warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. 

2.7.2. Materiał z rozbiórki istniejącego obiektu inżynierskiego 

Należy dokładnie wyszczególnić obiekty konieczne do rozbiórki jak również zakres rozbiórki. 

Rozbiórka obiektów musi zostać dokonana w sposób selektywny, w maksymalnym stopniu 

umożliwiającym dalsze zastosowanie powstałego materiału, materiał z rozbiórki istniejących 

obiektów stanowi własność Wykonawcy. W celu prawidłowego zagospodarowania materiału 

pochodzącego z rozbiórki istniej obiektów zaleca się jego zastosowanie zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami. 

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli PFU lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  Wybrany i 



18 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w szczegółowych WWiORB, w konsekwencji STWiORB, w Systemie Zarządzania 

Jakością lub w Harmonogramie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W 

przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 

przewidzianym Umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 

na osie mogą być użyte przez Wykonawcę po dopuszczeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

ale wyłącznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty 

używania przez siebie pojazdów o nacisku na oś większym od dopuszczalnego. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

 5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu i 

Harmonogramem. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych 

Robót, za ich zgodność z Wymaganiami Zamawiającego, Systemem Zarządzania Jakością, 

Dokumentami Wykonawcy oraz z Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  Błędy popełnione przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, 

z wyjątkiem kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za Dokumentację Projektową i STWiORB sporządzone przez niego, niezależnie od 

uzyskanego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiającego, Dokumentacji 

Projektowej i w STWiORB opracowanych przez Wykonawcę, a także w normach i wytycznych. 
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów 

i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, pod groźbą zatrzymania Robót. W przypadku 

niewykonania w terminie Poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca winien utrzymywać Plac Budowy w stanie bez 

niepotrzebnych przeszkód oraz składować sprzęt i materiały w należytym porządku, jak również 

wywieźć wszelkie odpady i śmieci lub niepotrzebne elementy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 

metodykę wykonywania i sposób ilościowego ewidencjonowania badań laboratoryjnych 

wymaganych Kontraktem. 

6.1. System Zarządzania Jakością 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskoego System Zarządzania Jakością. W Systemie Zarządzania Jakością Wykonawca 

powinien określić zamierzony sposób realizacji Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 

organizacji Robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego oraz Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskoiego. System Zarządzania Jakością 

należy sporządzić oddzielnie dla każdego elementu robót objętego danym STWiORB. Dopuszcza się 

opracowanie jednego Systemu Zarządzania Jakością dla elementów robót objętych różnymi 

STWiORB, jeżeli zakres robót w nich określony jest zbliżony. 

System Zarządzania Jakością powinien zawierać: 

    a) część ogólną opisującą: 

    • procedury zarządzania jakością podczas projektowania, 

    • organizację i sposób wykonywania i prowadzenia Robót, 

    • organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót (jeśli dotyczy), 

    • system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

    • sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, 

    • sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

    b) część szczegółową opisującą dla danego asortymentu Robót: 

    • wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 

    • rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

    • sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

    • wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

    • sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

Elementem Systemu Zarządzania Jakością  jest harmonogram wykonania wszystkich badań 

wymaganych Kontraktem w układzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiałem bazowym do 

formalnych działań związanych z zatwierdzeniem laboratoriów Wykonawcy. Harmonogram badań 

będzie bazą do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk związanych z ewidencjonowaniem ilości 

wykonanych badań laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania 

tygodniowych (bieżących) planów (harmonogramów) badań, w dostosowaniu do postępu w realizacji 

Robót. Harmonogramy te będą podlegały zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Plan należy prowadzić i aktualizować raz w miesiącu. Forma i treść planu muszą zostać uzgodnione 

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie każdorazowo przekazywał Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego  plan badań laboratoryjnych ze wskazaniem na planie ilości i zakresu badań 

zrealizowanych w danym miesiącu, procentowego zrealizowania badań w stosunku do planu. Plan 

będzie stanowił integralną część Miesięcznego raportu Wykonawcy o postępie pracy. 
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 6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości 

Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezpośredniej bliskości Placu Budowy. 

W uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

dopuszcza się wskazanie innej lokalizacji. 

Laboratorium Wykonawcy będzie posiadało jednocześnie: 

    • niezbędny potencjał kadrowy i techniczny, 

    • doświadczenie w wykonywaniu badań laboratoryjnych zgodnie z normami wskazanymi w 

WWiORB. 

Laboratoria Wykonawcy oraz wszystkie laboratoria zewnętrzne działające na zlecenie Wykonawcy 

będą podlegały zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecności przedstawiciela 

Laboratorium Zamawiającego. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania badań na 

kontrakcie Wykonawca przedstawi: 

    • Harmonogram badań zawierający odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczególnienie 

rodzaju robót, jednostkę obmiaru robót, wymaganą do wykonania ilość robót, wskazanie rodzaju 

konkretnych badań, częstotliwość badań zgodną z Wymaganiami Zamawiającego, niezbędną do 

wykonania ilość badań oraz wskazanie laboratorium wykonującego badania. Sposób liczenia ilości 

badań powinien być uzgodniony z Zamawiającym. 

    • Wskazanie laboratoriów prowadzących kontrolę jakości we wskazanych obszarach robót, 

    • Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem osób 

odpowiedzialnych za autoryzację sprawozdań z badań, 

    • Wykaz urządzeń pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru 

metrologicznego, 

    • Sposób i formę gromadzenia zapisów (m.in. wzory kart i sprawozdań z badań). 

Przy czym przedstawione w składanych dokumentach zasoby powinny być wystarczające do 

spełnienia wymagań na realizowanym zadaniu. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od 

Wykonawcy raportów z badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych lub przeprowadzenia 

badań w celu weryfikacji zgodności z odpowiednimi normami/procedurami. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy objęte są nadzorem metrologicznym i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zapewni dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Wymagania dotyczące zakresu badań i ich częstotliwość zostaną  określone w STWiORB, normach 

i wytycznych Zamawiającego. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje dotyczące 

wszelkich stwierdzonych uchybieniach mogących mieć wpływ na uzyskiwane wyniki badań, w tym 

odnoszących się do urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. 

Jeżeli stwierdzone uchybienia będą mogły wpływać na ocenę jakości wykonanych Robót, Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego  wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

gdy uchybienia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i w wyniku ponownych badań 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zapewni na Placu Budowy, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym, pomieszczenie 

laboratoryjne z wymaganą i rejestrowaną temperaturą (20±5)°C przeznaczone do przechowywania 

świeżo pobranych próbek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium 

Zamawiającego.  Zapewnione będzie także miejsce na składowanie odpadów materiałów powstałych 
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podczas pobierania prób i badań zlokalizowane przy pomieszczeniu laboratoryjnym. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za utylizację tych odpadów. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Należy stosować statystyczne metody pobierania próbek, oparte na 

zasadzie, że wszystkie pobrane pojedyncze próbki mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie pobierał próbki i 

badał materiały niezależnie od Wykonawcy. Badania te mogą być przeprowadzone przez 

Laboratorium Zamawiającego przy użyciu jego sprzętu i form. 

Wykonawca udzieli niezbędnej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjątkowych 

sytuacjach udostępni formy (pojemniki) i sprzęt (np. wibratory). Miejsca po pobraniu próbek przez 

Wykonawcę jak i przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającego Wykonawca uzupełni na 

swój koszt.Pobór próbek przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającego powinien być 

prowadzony zgodnie z odpowiednią normą oraz w obecności Wykonawcy. Z poboru należy 

sporządzić protokół z informacją w zakresie odcinka/partii/powierzchni, którą reprezentuje dana 

próbka. Jeżeli Wykonawca, mimo poinformowania go o terminie i lokalizacji poboru próbek, nie był 

obecny przy pobraniu, nie ma możliwości zgłaszania zastrzeżeń do poboru próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB (STWiORB), stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Wykonawca nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Robót przekaże Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego  do zatwierdzenia harmonogram badań obejmujący cały zakres Kontraktu. 

Wykonawca będzie przedkładał aktualizację harmonogramu badań, kiedykolwiek poprzedni 

harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem Robót. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego 

Badania i pomiary dzielą się na: 

    (a) badania i pomiary Wykonawcy - w ramach własnego nadzoru; 

    (b) badania i pomiary kontrolne - w ramach nadzoru Zamawiającego. 

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych wskazanych w punkcie (b) 

dopuszcza się wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów 

arbitrażowych. 

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania 

czy jakość wykonanych Robót jest zgodna z Wymaganiami Zamawiającego. 

Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z 

częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż 

wskazano to w WWiORB (STWiORB). Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez 

Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego w formie wskazanej w Systemie Zarządzania Jakością. 

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne 
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na 

podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Ocena zgodności uzyskanych wyników badań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie 

wykonywana stwierdzeniem zgodności dla zasady prostej akceptacji. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  ma obowiązek pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, o ile tak zdecyduje Zmawiający lub sam Inspektor niezależnie od woli 

Zamawiającego. 

Odbiór robót może zostać przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badań, w 

sytuacji długiego okresu oczekiwania na wyniki badań kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki 

badań kontrolnych nie będzie powodować żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 

Wykonawca na swój koszt zapewni laboratorium Zamawiającego pojazdy  stanowiące przeciwwagę 

do oznaczania modułu odkształcenia i badania nośności przez obciążenie płytą statyczną (badanie 

aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu na swój koszt dostęp do energii elektrycznej we własnym 

zapleczu funkcjonującym podczas realizacji robót mostowych, umożliwiając zasilenie urządzeń 

laboratoryjnych (np. stołu wibracyjnego lub komory do pielęgnacji próbek). 

Wykonawca na swój koszt uzupełni ubytki powstałe po pobraniu próbek do badań kontrolnych 

wykonywanych przez Zamawiającego w sposób zapewniający trwałość funkcjonalną elementu, z 

którego została pobrana próbka. 

Wykonawca na swój koszt zapewni na budowie dostęp do wody niezbędnej do pomiaru właściwości 

przeciwpoślizgowych nawierzchni - w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Jeśli jedna ze Stron nie uzna badań lub pomiarów kontrolnych wcześniej wykonanych przez jedną ze 

Stron na danym asortymencie robót i materiałów (pkt 6.4.1. lub 6.4.2), to należy uruchomić tryb 

badań lub pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów arbitrażowych. Możliwy jest 

do wyboru tylko jeden z poniższych trybów postępowania (pkt 6.4.3 lub 6.4.4). Natomiast w 

przypadku gdy Laboratorium Zamawiającego przedstawia wynik badania akredytowanego, podczas 

gdy Wykonawca przedstawia wynik badania nieakredytowanego, rozstrzygającym i ostatecznym 

będzie wynik Laboratorium Zamawiającego. 

6.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe 

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych, co do 

których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań) lub badania i pomiary nie są 

reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiału. 

W powyższym przypadku Strony mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub pomiarów 

kontrolnych dodatkowych. 

Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywają się w tym samym laboratorium  działającym na 

zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, które wcześniej wykonywało badania lub pomiary 

kontrolne. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych będą traktowane przez Strony Kontraktu jako 

rozstrzygające o przyczynach powstania Wady. 

6.4.4 Badania i pomiary arbitrażowe 

Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych, co do których 

istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego lub 

Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań) lub badania i pomiary nie są reprezentatywne dla 

ocenianego odcinka budowy lub materiału. 
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W powyższym przypadku Strony mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub pomiarów 

arbitrażowych. 

Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadające akredytację we 

wnioskowanym zakresie, które nie wykonywało badań lub pomiarów kontrolnych, przy udziale lub 

po poinformowaniu przedstawicieli Stron. 

Badania lub pomiary arbitrażowe wykonywane są w innych laboratoriach  po uprzednim 

przeprowadzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w porozumieniu z Zamawiającym) 

rozpoznania możliwości wykonywania danych badań w laboratoriach. 

W przypadku braku akredytacji przez wskazane laboratorium  we wnioskowanym zakresie, zostaje 

wyznaczone odpowiednie laboratorium, posiadające wymagane kompetencje. 

 

Wyniki badań i pomiarów arbitrażowych będą traktowane przez Strony jako rozstrzygające o 

przyczynach powstania Wady. 

6.4.5. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien: 

    (a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych) i na ich podstawie sprawdzić 

zgodność właściwości materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót z wymaganiami 

podanymi w WWiORB, 

    (b) wykonać własne badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót, w celu 

sprawdzenia ich właściwości z wymaganymi w WWiORB. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego do akceptacji. 

Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badań podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego zgodnie z pkt 6.2. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, tj. w takim terminie, aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mógł wykonać 

badania kontrolne przed odbiorem robót załączając do zlecenia kopię wyników badań Wykonawcy, 

nie później jednak niż w terminie określonym w Systemie Zarządzania Jakością. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego 

 6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich STWiORB. 

Dopuszczenie materiałów do stosowania odbywa się na zasadach opisanych w punkcie 2.1. 

W przypadku materiałów, dla których dokumenty określone w punkcie 2.1 są wymagane przez 

WWiORB (STWiORB), każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Robót i 

uporządkowania Placu Budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). 

Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione. 
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Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, niebędące 

reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwłocznie zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

    • datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

    • terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z określeniem sposobu 

i zakresu czasowej organizacji ruchu, 

    • przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

    • uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

    • daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

    • zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 

    • wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

    • stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

    • zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-

geotechnicznej, 

    • dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

    • dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

    • dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

    • wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

    • inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do 

ustosunkowania się. W przypadku, gdy roboty budowlane będą realizowane w oparciu o zgłoszenie 

robót niewymagających pozwolenia na budowę Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z Kierownikiem 

Robót ustalą sposób prowadzenia dokumentacji budowy, lecz nie powinna ona odbiegać od zasad 

prowadzenia dziennika budowy, przy czym odbiory Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowe i końcowe odbiory Robót powinny być udokumentowane pisemnymi protokołami. 

6.7.2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Forma rejestru musi być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

przedmiarach robót i wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. 

Wpisów do Rejestru obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Rejestr obmiarów służy do określenia przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego  szacunkowego procentowego zaawansowania Robót. 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w Systemie Zarządzania Jakością. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, także następujące dokumenty: 

    (a) pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 

    (b) protokoły przekazania Placu Budowy, 

    (c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

    (d) protokoły odbioru Robót, 

    (e) protokoły z narad i ustaleń, 

    (f) korespondencja na budowie. 

 6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymagać będzie jego natychmiastowego 

odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Kontrakt ryczałtowy - wartości poszczególnych elementów zryczałtowanych powinny być zawarte 

w Kontrakcie. Jednostki obmiarowe określone w poszczególnych STWiORB, opracowanych na 

podstawie PFU, dokumentacji projektowej, kosztorysie,  WWiORB będą służyły do określenia przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego szacunkowego procentowego zaawansowania Robót. 

Ilości wskazane przez Wykonawcę w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi i nie mogą być 

brane za rzeczywiście poprawne dla wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu. 

Z wyjątkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien poprzez 

pomiary potwierdzać ilość Robót. W przypadku konieczności pomierzenia części Robót przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinien o tym fakcie powiadomić upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy, który ma obowiązek: 

    • niezwłocznie stawić się lub zapewnić obecność kompetentnego przedstawiciela, aby pomóc w 

przeprowadzeniu takich pomiarów, 

    • dostarczyć wszelkich informacji wymaganych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jeżeli Wykonawca nie weźmie udziału, zaniedba lub zapomni zapewnić obecność przedstawiciela, to 

pomiary wykonane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przez niego zatwierdzone będą 

uznane za prawidłowe pomiary danej części Robót. Dla celów pomierzenia takich części Robót 

stałych, które są ustalane na podstawie zapisów i rysunków, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postępu Robót, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie 

o sposobie i terminie powinien w terminie 3 dni dokonać sprawdzenia zapisów i rysunków w biurze 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i podpisać je, po dokonaniu uzgodnień końcowych. Jeżeli 

Wykonawca nie stawi się w celu sprawdzenia zapisów i rysunków, będą one uznane za prawidłowe. 

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi się z wynikami obmiarów albo ich nie 

podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostaną one uznane za prawidłowe z wyjątkiem 

przypadków, kiedy Wykonawca w terminie 3  dni po dokonaniu sprawdzenia przedłoży Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego protokół niezgodności (rozbieżności), uznający zapisy względnie rysunki za 

nieprawidłowe. W tym przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien ponownie sprawdzić 

zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje. Roboty stałe powinny być 

mierzone netto, niezależnie od zasad powszechnych, z wyjątkiem przypadków, kiedy w Kontrakcie 

postanowiono inaczej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
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W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB (STWiORB), Roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

    (a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

    (b) odbiorowi częściowemu, 

    (c) odbiorowi końcowemu, 

    (d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i kompletności 

wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a w przypadku braku dziennika 

budowy pisemnie na adres elektronicznej poczty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pisemne 

zgłoszenie musi być opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym, w myśl art. 781 § 1 

Kodeksu cywilnego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego lub protokołem. 

Jakość i zakres Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o wykonane 

operaty powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, z WWiORB i STWiORB oraz 

innymi ustaleniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych Robót w postaci 

fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób niebudzący wątpliwości co 

do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest uwzględniony w Cenie Oferty. 

 8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i kompletności wykonanych Odcinków lub części Robót, 

w stanie nadającym się do użytkowania. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót oraz zgodnie 

z Warunkami Kontraktu. 

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie części Robót lub Odcinka, w następstwie dokonania wyżej 

wymienionych czynności odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu 

 8.4. Odbiór końcowy Robót 

8.4.1 Zasady odbioru końcowego Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

jakości i kompletności. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zawiadomieniem pisemnym 

skierowanym do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. 

Warunkiem do przystąpienia do odbioru końcowego Robót jest przekazanie przez Wykonawcę 

dokumentów, o których mowa w podpunkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego Robót dokona Komisja Odbioru Robót wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja Odbioru Robót dokona oceny 

jakościowej Robót na podstawie przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentami 

Wykonawcy, STWiORB i Wymaganiami Zamawiającego. 
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W toku odbioru końcowego Komisja Odbioru Robót zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

Komisja Odbioru Robót będzie uprawniona do przerwania swoich czynności i ustalenia nowego 

terminu odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbioru Robót, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od Dokumentów Wykonawcy, STWiORB i 

Wymagań Zamawiającego z uwzględnieniem tolerancji, ale nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, wówczas Zamawiający lub Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego dokona Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiągnięcie Parametrów 

Gwarantowanych lub Wykonawca wykona roboty poprawkowe, w terminie wyznaczonym przez 

Komisję Odbioru Robót oraz wyznaczony zostanie nowy termin odbioru końcowego. Redukcji Ceny 

Kontraktowej za nieosiągnięcie Parametrów Gwarantowanych będzie określona zgodnie z 

Warunkami Kontraktu, przy wykorzystaniu cen średnich ze wskazanych przez Wykonawcę 

biuletynów krajowych, o którym mowa w Danych Kontraktowych. 

8.4.2.Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty 

wchodzące w skład operatu odbiorczego: 

    1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginały + 1 kopia), 

    2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z Kontraktu 

i ew. uzupełniające lub zamienne), 

    3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginały), 

    4. Dzienniki Budowy, 

    5. Wyniki pomiarów oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. System 

Zarządzania Jakością (oryginały + 1 kopia), 

    6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobów dołączone do opakowań i 

dokumentów handlowych oraz deklaracje właściwości użytkowych wszystkich wbudowanych 

wyrobów z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania, 

    7. Opinię technologiczną (w wersji papierowej i elektronicznej - pliki w formacie edytowalnym, 

format PDF i zdigitalizowany) sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i System Zarządzania 

Jakością, zawierającą poniższe zagadnienia: 

    a) określenie wymagań i ocena jakości poszczególnych asortymentów robót drogowych, 

mostowych i branżowych, dokonana przez Wykonawcę, 

    b) zbiorcze zestawienie badań i pomiarów Wykonawcy wykonanych w toku realizacji Robót, 

    c) zbiorcze zestawienie badań i pomiarów Wykonawcy wykonanych w obecności Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego 

    d) zbiorcze zestawieniu badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych, jeśli wystąpiły (wraz 

załączeniem ich kopii), 

    e) zbiorcze zestawieniu badań i pomiarów arbitrażowych, jeśli wystąpiły (wraz załączeniem ich 

kopi), 

    f) odniesienie się do negatywnych wyników badań kontrolnych Zamawiającego, jeśli takowe będą 

miały miejsce (Monitoring Jakości Robót), 

    g) wskazanie problemów do rozstrzygnięcia przez Komisję Odbioru Robót, jeśli takie wystąpią, 

    h) deklaracji właściwości użytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen technicznych 

dostarczonych przez producentów materiałów i wyrobów, 

    i) badań Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego za badania kontrolne, 
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    j) badań elementów prefabrykowanych dostarczonych przez producentów, 

    k) zestawieniu zatwierdzonych recept, materiałów, wytwórni, laboratoriów, Systemów 

Zarządzania Jakością, 

    l) plany liniowe wszystkich dróg (główna plus pozostałe) i schematy obiektów z zaznaczeniem 

rodzajów materiałów, recept w konkretnych miejscach wbudowania, 

    m) procentowym wykonaniu badań Wykonawcy wg zatwierdzonego harmonogramu zakładanych 

sumarycznych ilości badań, 

    n) wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, który realizował badania w trakcie trwania 

Kontraktu, 

    o) wykaz laboratoriów Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentów robót, które realizowały 

badania w trakcie trwania Kontraktu, 

    p) wszystkie inne elementy, zestawienia niezbędne w ocenie Wykonawcy do prawidłowej oceny 

jakości wykonanych Robót. 

Formę i treść opinii technologicznej obowiązkowo należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego 

    8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń (oryginały + 1 kopia), 

    9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu (oryginały + 1 kopia),  

    10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 

egzemplarze), 

    11. Wykonawca ma obowiązek dokumentację powykonawczą przygotować także w wersji 

elektronicznej i przekazać ją Zamawiającemu, 

    12. Plan działań ratowniczych, 

    13. Powykonawcza ewidencja dróg, 

  14. Wykonawca sporządzi powykonawczy projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający 

wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego wcześniej projektu stałej organizacji ruchu. Dla 

wyżej wymienionego projektu Wykonawca uzyska wymagane opinie i ponowne zatwierdzenie, 

następnie przekaże projekt Zamawiającemu. Inwentaryzacja powinna być sporządzona w wersji 

papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg). 

    15. Należy wykonać zestawienie przebudowanych urządzeń z podziałem na branże. 

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwóch kopiach. 

Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu 

kolaudacyjnego,  w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym 

oryginałowi i zapisze na nośniku danych w dwóch egzemplarzach w formacie zapisu danych 

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną 

jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrębnej zapłacie. 

W przypadku, gdy wg Komisji Odbioru Robót, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja Odbioru Robót w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbioru Robót roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja Odbioru Robot. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem Wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ujawnionych w okresie Rękojmi za Wady i Gwarancji 

Jakości. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 

końcowy Robót". 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej w 

STWIORB nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 
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  9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w Umowie pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą. Podstawą płatności są wartości (kwoty) poszczególnych elementów zryczałtowanych 

podane przez Wykonawcę w Wykazie Płatności oraz uszczegółowione w Tabeli Rozliczeniowej. 

Tabela Rozliczeniowa (TRoz)" stanowi uszczegółowienie Wykazu Płatności i służy do celów 

oszacowania wartości i zaawansowania Robót oraz nie ma żadnego wpływu na Cenę Kontraktową 

należną na mocy Kontraktu. Wykonawca wykona TRoz na podstawie przedmiaru robót o stopniu 

szczegółowości nie mniejszym niż jak zostało to określone we wzorze załączonym do Warunków 

Kontraktu. 

Kwota ryczałtowa pozycji Wykazu Płatności oraz Tabeli Rozliczeniowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w Programie - Funkcjonalno - Użytkowym, WWiORB oraz opracowanych na ich podstawie 

STWiORB i Dokumentacji Projektowej. 

Kwoty ryczałtowe będą obejmować wszystkie koszty, w tym w szczególności: 

    • robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

    • wartość użytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytków 

i transportu na Plac Budowy (a dla urządzeń technologicznych - wraz z kosztami ich montażu i 

właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami, 

    • wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

    • koszty pośrednie - składnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte 

w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania 

przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, koszty urządzenia, 

eksploatacji i likwidacji Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 

dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania 

Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa 

drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

itp. 

    • koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 

    • zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 

okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt 

gwarancji zwrotu zaliczki i Zabezpieczenia Należytego Wykonania, a także inne koszty i opłaty 

bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe, 

 • koszty uzyskania wymaganych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych i odszkodowań, 

    • wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadów, w tym opłaty środowiskowe, 

    • pozostałe koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa płatności) poszczególnych Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych. 

    • ubezpieczenie, ochrona Materiałów, 

    • podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ponadto opracowania inwentaryzacji, map, ekspertyz, dokumentacji projektowej, nadzoru 

autorskiego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH 

ROBÓT 

 

Wykaz przepisów związanych jest zgodny z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i znajduje się w 

PFU. Wymagania wykonania i odbioru robót dla poszczególnych części robót są wiążące dla 

Wykonawcy i znajdują się pod adresami: 

https://www.gov.pl/web/gddkia/beton 

https://www.gov.pl/web/gddkia/elementy-ulic 

https://www.gov.pl/web/gddkia/nawierzchnie 

https://www.gov.pl/web/gddkia/podbudowy 

https://www.gov.pl/web/gddkia/prace-przygotowawcze 

https://www.gov.pl/web/gddkia/roboty-wykonczeniowe 
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https://www.gov.pl/web/gddkia/roboty-ziemne 

https://www.gov.pl/web/gddkia/zielen-drogowa 

https://www.gov.pl/web/gddkia/dokumenty-techniczne---ogolne 

https://www.gov.pl/attachment/51995715-ba42-41bc-8602-ef2107a15aaf 

 


