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    1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) 
WWiORB - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1325 O Bogacka Szklarnia - Zawiść” 
1.2. Zakres stosowania WWiORB 
WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do 
wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do opracowania przez 
Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), a 
zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, wykonania Robót i wymaganej ich jakości 
oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako minimalne. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego a WWiORB 
zastosowanie mają zapisy PFU. 
Jeżeli w opracowanych przez Wykonawcę STWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od 
określonych w WWiORB zastosowanie mają wymagania WWiORB. 
1.3. Zakres Robót objętych WWiORB 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z załączonymi do Programu - 
Funkcjonalno - Użytkowego Specyfikacjami na projektowanie oraz WWiORB. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszych Wymaganiach Ogólnych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 
NATURA 2000 - europejska Sieć Ekologiczna obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej, 
w skład której wchodzą: 
    • obszary specjalnej ochrony ptaków - OSO, 
    • specjalne obszary ochrony siedlisk - SOO, 
    • obszary mające znaczenie dla Wspólnoty - OZW. 
Obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub 
obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących 
ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty. 
Obszar specjalnej ochrony ptaków - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii 
Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w 
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którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego 
okresie albo stadium rozwoju. 
Specjalny obszar ochrony siedlisk - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii 
Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych 
wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony 
siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków. 
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, 
zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji, który w regionie biogeograficznym, do 
którego należy, w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej 
ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, 
a także może znacząco przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania 
różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego; w przypadku gatunków 
zwierząt występujących na dużych obszarach obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty jest 
obszar w obrębie naturalnego zasięgu takich gatunków, charakteryzujący się fizycznymi lub 
biologicznymi czynnikami istotnymi dla ich życia lub rozmnażania. 
Znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 - to oddziaływanie na cele ochrony 
obszaru Natura 2000, w tym w szczególności działania mogące: 
    a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 
ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 
    b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 
lub 
    c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 
Integralność obszaru Natura 2000 - spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych 
warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony 
których zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000. 
Zabytki - nieruchomości lub rzeczy ruchome, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub 
związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których 
zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną 
lub naukową. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
Dziennik Budowy - książka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczęcią organu wydającego, 
wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiąca urzędowy dokument przebiegu Robót, 
służąca do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikiem Budowy/ Kierownikiem 
Robót a Wykonawcą i Projektantem lub w elektronicznej w formie EDB.  Dziennik budowy 
prowadzi się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22.12.2022 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy. W przypadku braku 
wymagań prowadzenia dziennika budowy ze względu na realizację robót w oparciu o zgłoszenie 
robót niewymagających pozwolenia na budowę zakres i formę dokumentowania prowadzenia prac 
budowlanych należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Niemniej jednak zaleca się prowadzić taką 
dokumentację w standardzie dziennika budowy, w szczególności bezwzględnie dokumentować 
przekazanie placu budowy, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory robót 
częściowych, protokoły z przeprowadzonych badań, zgłoszenia gotowości do odbioru, protokół z 
końcowego odbioru robót, wszelką korespondencję pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. 
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego-Inspektor nadzoru inwestorskiego jest obok inwestora, 
kierownika budowy, kierownika robót i projektanta, uczestnikiem procesu 
budowlanego. Reprezentuje interesy inwestora. Prawa i obowiązki Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego wynikają z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane  (Dz.U. z 2023 
r., poz. 682 z późn. zm.) oraz z zawartej umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Inwestorem/ 
Zamawiającym. 
Kierownik Budowy- Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, pełniąca 
samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, spełniająca wymagania i wykonująca obowiązki, 
określone co do tej osoby w ustawie Prawo budowlane. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, posiadające 
kompetencje, wyposażenie oraz zaplecze techniczne niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości Materiałów oraz Robót. 
Kontrakt zamiennie zwany „Zadaniem" - w rozumieniu określonym w Warunkach Kontraktu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentów Wykonawcy oraz wykonania Robót 
zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego oraz Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na Placu Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Wymaganiami 
Zamawiającego, Dokumentacją Projektową i STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę przy 
zachowaniu wymagań zawartych w WWiORB. 
Koszty spełnienia przez Wykonawcę niżej określonych przedsięwzięć, jak również wszelkich 
przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowej realizacji Kontraktu, nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są uwzględnione w Cenie Oferty (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej). 
Wykonawca we własnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje Dokumenty Wykonawcy 
niezbędne do realizacji Robót, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich 
Robót Tymczasowych oraz dla Robót Stałych oraz uzyska akceptację Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i innych odnośnych władz. W przypadku stwierdzenia w obrębie planowanej 
inwestycji (w szczególności w obrębie przeznaczonych do usunięcia zadrzewień przydrożnych) 
występowania gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt stanowiących przedmiot ochrony prawnej, 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 
zezwalających na odstępstwa od obowiązujących zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o 
ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 916 z późn. zm.) oraz zobowiązany jest uzyskać 
niezbędne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalające na odstępstwa od zakazów obowiązujących w 
stosunku do gatunków chronionych, jak również zobowiązany jest sporządzić i przekazać 
sprawozdania z wykonanych zezwoleń. Sporządzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych 
należy uzgodnić z Zamawiającym, jak również przekazać Zamawiającemu kopie uzyskanych 
decyzji derogacyjnych i przekazanych sprawozdań z wykonania uzyskanych zezwoleń. 
Wykonawca opracuje STWIORB ogólne i branżowe, wszelkie dokumenty wskazane do PFU. 
Tam, gdzie w PFU zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 
materiałów lub normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym pod 
warunkiem, że zagwarantują one realizację Robót w zgodzie z wydanym Zezwoleniem na 
Realizację Inwestycji Drogowej/pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od założonych w SWZ oraz - w przypadku wskazania pochodzenia 
materiałów lub rozwiązań - odpowiadają kryteriom wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego 
w celu oceny równoważności. 
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
Wykonawca uzyska pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID) oraz dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od właściwych władz 
na swój koszt (takie zezwolenia/zatwierdzenia mogą dotyczyć, czasowej i stałej organizacji ruchu, 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,, 
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itp.). Zamawiający w terminie określonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaże Wykonawcy 
Plac Budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych, w tym punktów 
granicznych i punktów osnowy geodezyjnej. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na własny koszt. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek założenia osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub 
magnetycznej (w uzgodnieniu z właściwymi Organami Służby Geodezyjnej) w miejscach, gdzie 
inwestycja drogowa koliduje z osnową istniejącą, która musi ulec likwidacji lub gdzie korzystanie z 
istniejących punktów osnowy na skutek realizacji inwestycji stanie się niemożliwe. Koszt 
Wykonawcy obejmuje całość robót, materiałów i opłat niezbędnych do założenia w pełni 
funkcjonalnej osnowy przyjętej przez Organy Służby Geodezyjnej. Zakres osnowy niezbędnej do 
założenia oraz termin w jakim należy osnowę założyć Wykonawca winien uzgodnić z Organami 
Służby Geodezyjnej jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych stanowiących przedmiot 
zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania Placu Budowy od daty przekazania Placu Budowy 
przez Zamawiającego do daty skutecznego końcowego odbioru robót . 
Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczność egzekucyjnego przejęcia nieruchomości i będzie w 
nim uczestniczył, zapewniając niezbędne zasoby, tj. zasoby umożliwiające wstęp na ogrodzoną 
nieruchomość i otwarcie budynków (zasoby ludzkie oraz narzędzia, np. szlifierka kątowa, łom), 
zasoby umożliwiające odłączenie mediów (zasoby ludzkie - personel posiadający stosowne 
uprawnienia branżowe oraz narzędzia). Potwierdzenie konieczności egzekucyjnego przejęcia 
nieruchomości może nastąpić po podjęciu próby rozpoczęcia robót (pierwszych czynności w 
ramach Robót) na danej działce. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia robót 
Wykonawca sporządzi notatkę umożliwiającą wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Notatka 
winna być sporządzona z udziałem właściciela/użytkownika wieczystego/władającego. Winno z 
niej wynikać, że Wykonawca zamierzał przeprowadzić roboty na danej działce, jednak 
właściciel/użytkownik wieczysty/władający uniemożliwił wykonanie tych robót. Notatka winna być 
opatrzona datą i miejscem sporządzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i 
właściciela/użytkownika wieczystego/władającego, względnie adnotacją o odmowie złożenia 
podpisu. 
 1.5.2. Zgodność Robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym 
Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi część Umowy, a w przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów tworzących Umowę, obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w Akcie Umowy. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z wymaganiami zawartymi w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 
Dane określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane za wytyczne do 
opracowania przez Wykonawcę Dokumentów Wykonawcy, a w tym STWiORB. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z wymaganiami określonymi 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 
 1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie czasowej organizacji ruchu podczas 
budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy w okresie od daty 
przekazania Placu Budowy przez Zamawiającego do daty końcowego odbioru robót budowlanych i 
przekazania do eksploatacji. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, obiekty mostowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi itp.) na obszarze 
objętym inwestycją wraz z zimowym utrzymaniem  lub letnim utrzymaniem wskazanym przez 
Zamawiającego  oraz pracami interwencyjnymi, w okresie od przejęcia Placu Budowy do daty 
końcowego odbioru robót budowlanych i przekazania do eksploatacji.  Wymaga się, aby na 
odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni jezdni i 
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poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. 
Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie robót utrzymaniowych i remontów 
bieżących niezbędnych do utrzymania Placu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w 
tym również standardzie zimowego utrzymania), założonym dla tej drogi, w zakres usług wchodzi: 
    • remont nawierzchni; 
    • oczyszczanie nawierzchni; 
    • sprzątanie pasów drogowych; 
    • utrzymanie poboczy; 
    • utrzymanie rowów; 
    • utrzymanie przepustów; 
    • utrzymanie obiektów mostowych; 
    • utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich bieżące uzupełnienie 
(w przypadku zniszczeń, kradzieży itp.) lub wymiana w przypadku utraty właściwości technicznych 
wymaganych przepisami prawa; 
    • bariery drogowe (wszystkie typy); 
    • utrzymanie sygnalizacji świetlnych; 
    • utrzymanie oświetlenia drogowego; 
    • utrzymanie urządzeń służących zarządzaniu drogą i ruchem (stacje pogodowe, monitoring 
wizyjny, urządzenia SZR); 
    • utrzymanie elementów stałej organizacji ruchu występujących na Placu Budowy; koszenie 
poboczy całego pasa drogowego; 
    • utrzymanie zieleni przydrożnej - m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone; 
    • utrzymanie parkingów z wyposażeniem; 
    • usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji; 
    • utrzymanie odwodnienia; 
    • likwidacja skutków zdarzeń na drogach i zagrożeń, współpraca ze Strażą Pożarną oraz Policją; 
    • oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzających zagrożenie dla użytkowników dróg; 
    • informowanie w czasie rzeczywistym, Zamawiającego o wszelkich utrudnieniach i zdarzeniach 
na drodze.   
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Plac Budowy, a w 
szczególności wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji Robót. 
Podczas prowadzenia robót ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi 
publiczne Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon 
samochodowych, które skutecznie wyeliminują nanoszenie na nawierzchnię jezdni ziemi 
przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem). 
Wykonawca wykona na własny koszt projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania 
Robót i uzyska opinię Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  dla wyżej wskazanego projektu (przed 
złożeniem go do zarządcy/zarządców dróg w celu uzyskania opinii). Wykonawca zobowiązany jest 
do uzyskania zatwierdzenia projektu przez właściwy organ zarządzający ruchem. Wykonawca 
przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem 
projekt czasowej organizacji ruchu w terminie najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem  Robót. 
Wykonawca odpowiada za realizację organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Rozpoczęcie 
danej części Robót nie będzie możliwe przed przedłożeniem przez Wykonawcę zatwierdzonego 
projektu czasowej organizacji ruchu. 
W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt czasowej organizacji ruchu powinien być na 
bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu 
czasowej organizacji ruchu wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
Wykonawca powinien zaprojektować, wybudować i utrzymywać, lub jeżeli przewiduje to Kontrakt, 
powinien wybudować i utrzymywać opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielący, zgodnie z 
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informacjami tam podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usunąć 
te przejazdy, o ile nie będą potrzebne i przywrócić pasowi dzielącemu pierwotne właściwości 
użytkowe. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać i obsługiwać 
wszystkie czasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: ogrodzenia, poręcze, zapory, oświetlenie, 
światła ostrzegawcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót, wygody społeczności itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające podlegają akceptacji przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca zapewni w dzień i w nocy stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa oraz wszystkich znaków i zapór na jezdniach, po 
których będzie prowadzony ruch pojazdów innych niż budowy. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i w 
odpowiednich ilościach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. W Cenie Oferty należy uwzględnić ustawienie, utrzymanie i likwidację tablic 
informacyjnych oraz ustawienie i utrzymanie tablic pamiątkowych o inwestycji i uczestnikach 
procesu inwestycyjnego. 
Wykonawca winien wykonać i zainstalować tablice opisane w Prawie Budowlanym i tablice 
informacyjne wg wzorów wskazanych przez Zmawiającego, ukazujące informacje dotyczące 
inwestycji, w miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robót oraz w ilości zgodnej z 
obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi dotyczącymi promocji projektów. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt, rozmiary, 
ilość i lokalizację tych tablic. Takie tablice informacyjne będą utrzymywane w dobrym stanie 
technicznym przez cały czas trwania Robót. 
Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed 
planowanym prowadzeniem Robót, które będą stwarzać utrudnienie w dojeździe do posesji, 
poinformuje pisemnie o tym mieszkańców/użytkowników, np. poprzez umieszczenie informacji na 
tablicach ogłoszeń w Gminie, Starostwie w taki sposób aby użytkownicy mogli zapoznać się z 
wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy). 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone są w Cenę 
Oferty i nie podlegają odrębnej zapłacie. 
Wybudowanie objazdów/przejazdów i wdrożenie organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i 
zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem. Kopię zatwierdzonego projektu należy przekazać 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz zainteresowanym zarządcom dróg, 
 (b) zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
(c) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnych objazdów i dróg dojazdowych, 
(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
(f) opłaty/dzierżawy terenu, 
(g) przygotowanie terenu, 
(h) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
(i) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeśli taka będzie wymagana dla wdrożenia 
organizacji ruchu, 
 (j) inne składniki cenowe podane w WWiORB 
Utrzymanie objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie funkcjonujących czasowych elementów 
organizacji ruchu w ilościach wynikających z bieżących potrzeb, zachowania wymaganego 
standardu oznakowania i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) demontaż objazdów i dróg dojazdowych po zakończeniu Robót, 
(c) koszty związane z naprawą/remontem dróg objazdowych, 
(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z 
uprzednią stałą organizacją ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami. 
 1.5.4. Zabezpieczenie urządzeń łączności, kierowania ruchem i oświetlenia na istniejących 
drogach 
W przypadku wykonywania robót na istniejącej drodze Wykonawca podejmie wszelkie środki 
wymagane przez zarządcę drogi w celu określenia lokalizacji i zabezpieczenia urządzeń łączności, 
kierowania ruchem i oświetlenia. 
Jeżeli urządzenia znajdują się w obszarze oddziaływania Robót, Wykonawca zapewni urządzenia 
zastępcze zgodne z opisem w Kontrakcie, które powinny być gotowe do uruchomienia przed 
wyłączeniem istniejących urządzeń. 
Wszystkie połączenia lub rozłączenia w istniejącym urządzeniu mogą być wykonywane jedynie 
przez zarządcę drogi lub pod jego nadzorem. 
Wykonawca będzie na bieżąco informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o prowadzonych 
uzgodnieniach z zarządcami dróg. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca przed rozpoczęciem Robót ma obowiązek zapoznać się z poniżej wymienionymi 
decyzjami/ przepisami/ opracowaniami oraz ma obowiązek stosować się do zapisów w nich 
zawartych w czasie prowadzenia robót, tj.: 
    • wszystkich i decyzji, opinii, wytycznych  i przepisów dotyczących realizowanej inwestycji. 
Wykonawca ma obowiązek zastosować się również do postanowień wyjaśniających do w/w 
dokumentów uzyskiwanych w trakcie realizacji zadania. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi tzw. raport zerowy opisujący stan 
środowiska. 
W okresie realizacji Robót oraz podczas wykonywania robót zaległych i prac naprawczych 
Wykonawca będzie: 
 (a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
(b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
(c) przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych powodujących powstawanie odpadów 
niebezpiecznych Wykonawca przygotuje procedurę zagospodarowania odpadów produkcyjnych 
zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 z późn. zm.) i uzyska uzgodnienie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
(a) lokalizację zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów 
i dróg dojazdowych poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o 
ochronie przyrody, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne przekształcenie 
jego powierzchni oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót, 
 (b) środki ostrożności i zabezpieczenia w szczególności przed: 
 • zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód gruntowych, 
 • zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
 • zanieczyszczeniem powietrza, 
  • możliwością powstania pożaru, 
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 (c) ochronę gatunkową roślin i zwierząt. 
W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego 
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim 
zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół 
zagrożonych drzew należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia 
poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane jest, aby czas trwania leja depresyjnego był 
skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji. 
W przypadku realizacji należy wykonać tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejscach 
na których zostanie stwierdzona migracja małych zwierząt w tym na przykład płazów. 
Wszelkie „pułapki" (np. wloty do studzienek) należy starannie zabezpieczyć przed wpadaniem i 
uwięzieniem w nich płazów. 
Wykonawca ze swojej strony zapewni spełnienie wszystkich wymagań związanych z ochroną 
środowiska, w szczególności, gdy będzie to konieczne i niezbędne zapewni specjalistyczny nadzór 
środowiskowy i przyrodniczy podczas wykonywania robót oraz zwróci uwagę na zagadnienia 
związane z zagrożeniami dla herpetofauny (płazy, gady), która często ginie podczas prowadzenia 
prac. W razie potrzeby Wykonawca w ramach ustanowionego nadzoru zapewni specjalistów 
niezbędnych do właściwego sprawowania nadzoru środowiskowego i przyrodniczego nad 
inwestycją. 
Głównym zadaniem ww. nadzoru będzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane były: 
przepisy ochrony środowiska oraz zalecenia wynikające z wydanych decyzji administracyjnych w 
zakresie ochrony środowiska i innych decyzji wydanych dla przedsięwzięcia w zakresie 
dotyczącym ochrony środowiska. 
Do obowiązków nadzoru środowiskowego i przyrodniczego należy również: 
• bieżący nadzór nad prowadzoną przez Wykonawcę gospodarką odpadami, 
• weryfikacja technologii i Harmonogramu prowadzenia poszczególnych robót, a w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości lub wystąpienia stanu zagrożenia środowiska (incydent), 
natychmiastowe zgłoszenie uwag do Wykonawcy oraz Zamawiającego jak również opracowanie 
zaleceń w zakresie wdrożenia niezbędnych zmian w prowadzonych robotach, 
• udział w odbiorach urządzeń ochrony środowiska i zieleni, 
• opracowywanie raportów środowiskowych z prowadzonych obserwacji: 
 (a) miesięcznych (raporty miesięczne w wersji elektronicznej, Wykonawca ma obowiązek 
przekazać do Zamawiającego w terminie do 10 dnia miesiąca), 
 (b) tygodniowych wyłącznie w okresie wegetacyjnym (raporty tygodniowe w wersji elektronicznej, 
Wykonawca ma obowiązek przekazać do Zamawiającego do drugiego dnia kolejnego tygodnia), 
Po zakończeniu pracy nadzoru, wraz z ostatnim raportem Wykonawca jest zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu całość dokumentacji w wersji elektronicznej - pamięć USB / pendrive (w tym 
każdy egzemplarz raportu, powinien być również w formie edytowalnej - plik źródłowy). 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia, a w 
przypadku ich użycia Wykonawca na własny koszt usunie wbudowane materiały szkodliwe. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do Robót będą miały krajową lub europejską ocenę techniczną lub stosowne 
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zezwolenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko (np. destrukt zawierający substancje smołowe). 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) 
1.5.8. Promieniowanie jonizujące 
Nuklearną aparaturę pomiarową lub inne źródła promieniowania jonizującego należy używać tylko 
w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . 
Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wybranym przez siebie doradcy ds. 
ochrony przed promieniowaniem i dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego regulamin 
Wykonawcy w zakresie posługiwania się nuklearną aparaturą pomiarową lub innymi źródłami 
promieniowania jonizującego. Warunki stosowania tych urządzeń powinny być zgodne z 
odpowiednimi przepisami i normami. 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca zapewni nieruchomościom przylegającym do Placu Budowy dostęp do drogi 
publicznej przez cały okres trwania budowy (o ile wcześniej nieruchomości te posiadały taki 
dostęp). Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń napowietrznych, na powierzchni 
ziemi i podziemnych, takich jak: rowy odwadniające, kanalizacja, odwodnienie, linie i słupy 
telefoniczne, linie i słupy energetyczne, kable światłowodowe, wodociągi, gazociągi, punkty 
osnowy geodezyjnej itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Nie dopuszcza się zamknięcia 
żadnych urządzeń bez pisemnej zgody właściciela. Przed zamknięciem jakichkolwiek urządzeń 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na piśmie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorców i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących 
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo informując Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
o podejmowanych działaniach. Wykonawca zapewni odpowiednią instalację zastępczą, o ile 
Kontrakt nie przewiduje inaczej. W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urządzenia znajdujące 
się w obszarze Robót powinny ulec modernizacji, usunięciu lub powiększeniu, Wykonawca 
zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sposobu realizacji i etapowania Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Placu Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, właściciela instalacji oraz (w zależności od 
potrzeby) zainteresowane władze i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń napowietrznych, na powierzchni ziemi i 
podziemnych. 
W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich działań na Placu Budowy spowoduje 
nieplanowane wyłączenie linii elektroenergetycznych, teletechnicznych, światłowodowych i 
spowoduje powstanie po stronie gestorów sieci obowiązku zwrotu ich kontrahentom kosztów 
spowodowanych przerwą w przesyle lub dostawie energii elektrycznej, Internetu itp. Wykonawca 
pokryje udokumentowane koszty wyłączenia linii w pełnej wysokości, na pierwsze pisemne żądanie 
jednego z gestorów. Jeżeli Plac Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 
Wykonawca będzie realizować Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. Przed rozpoczęciem Robót oraz po ich 
zakończeniu Wykonawca przedstawi sporządzoną przez rzeczoznawcę budowlanego 



12 

inwentaryzację stanu technicznego budynków i budowli, znajdujących się w sąsiedztwie 
prowadzonej inwestycji, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej 
dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich 
wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Dokumentacja musi zawierać informację o zapoznaniu 
się z nią przez właściciela/zarządcę budynku lub budowli. 
W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów budowlanych w trakcie 
wykonywania robót budowlanych Wykonawca podejmie działania w celu ich zabezpieczenia i 
doprowadzenia do stanu pierwotnego. W przypadku braku działań, Wykonawca zobowiązany 
będzie do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu. 
Wykonawca zapewni dostęp do posesji przez cały okres trwania budowy. 
Koszt utrzymania dostępu do nieruchomości (m. in.: pól) nie podlega odrębnej zapłacie i należy 
wliczyć go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca wykona również 
inwentaryzację, w tym dokumentację fotograficzną istniejących zjazdów z drogi na posesje. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót na działkach znajdujących się poza pasem drogowym 
Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację pierwotnego stanu ww. działek przeznaczonych pod 
przebudowę infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) i przekaże Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego  w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacją fotograficzną. Dokumentacja 
fotograficzna winna być przekazana dodatkowo na elektronicznym nośniku danych (płycie). 
Wykonawca przekaże następującą dokumentację z inwentaryzacji zgodnie ze specyfikacją (opis 
stanu nieruchomości), w tym w szczególności: 
(a) opis stanu pierwotnego działek (lub ich części) przeznaczonych pod przebudowę urządzeń 
infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacją fotograficzną, 
 (b) informacje o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego bądź braku takiej możliwości 
wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urządzenia 
infrastruktury technicznej) oraz opisania ilości i rodzaju wykonanych robót wraz z dokumentacją 
fotograficzną, a także z potwierdzeniem czasu zajęcia przez Wykonawcę nieruchomości - 
informacja jest niezbędna w procesie ustalenia ewentualnego odszkodowania z tytułu zmniejszenia 
wartości nieruchomości, 
(c) pozyskane przez Wykonawcę oświadczenia właścicieli działek o braku roszczeń z tytułu 
zniszczeń w zagospodarowaniu i nasadzeniach. 
Wykonawca odpowiada za przywrócenie nieruchomości do stanu pierwotnego po wykonaniu prac 
wynikających z czasowych ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości i ponosi wszelkie koszty z 
tym związane. 
W przypadku braku możliwości przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego Wykonawca 
jest zobowiązany do pokrycia kosztów odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości, 
wynikających z wykonania robót objętych czasowymi ograniczeniami w korzystaniu z 
nieruchomości w wysokości uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielem tej nieruchomości lub 
ustalonej przez właściwe organy administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokości 
odszkodowania). Na potwierdzenie zaspokojenia roszczeń właściciela nieruchomości z tytułu 
przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego Wykonawca odbierze od właściciela 
oświadczenie. 
Zamawiający ponosi jedynie koszty wynikające z powstania trwałego ograniczenia w korzystaniu z 
nieruchomości na skutek wybudowania i pozostawienia na nieruchomości infrastruktury 
technicznej. Dodatkowo Zamawiający ponosi koszt odszkodowania za budynki nieprzeznaczone do 
dalszego użytkowania, które znajdą się w części w docelowym pasie drogowym. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone swoim działaniem na 
nieruchomościach znajdujących się poza terenem objętym ograniczeniem sposobu korzystania z 
nieruchomości. 
Wykonawca uzgodni z właścicielami terenu terminy i szczegółowy sposób realizacji Robót przy 
założeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym a właścicielami nieruchomości, dotyczących 
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korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ani 
Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów robót 
poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, 
rekompensatę za utratę zbiorów występujących na terenie czasowego zajęcia, dokonaniem 
niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego. 
Wykonawca jest zobowiązany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejące ogrodzenie podlega 
likwidacji w związku z realizacją inwestycji drogowej, a właściciel nieruchomości złoży pisemne 
oświadczenie o chęci pomniejszenia odszkodowania o wartość odbudowanego ogrodzenia. O fakcie 
tym Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 
W przypadku dokonywania przez Wykonawcę rozbiórki istniejącego ogrodzenia, Wykonawca jest 
zobowiązany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomości. 
Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastąpić najpóźniej z chwilą likwidacji istniejącego 
ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno być wybudowane na granicy działek powstałej wskutek 
podziału nieruchomości zatwierdzonego decyzją ZRID. 
Wykonawca jest zobowiązany poinformować właścicieli o terminie likwidacji ogrodzenia. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 
1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Placu Budowy, Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, który może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały 
usunięte z Placu Budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z Poleceniami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi 
dokumentację stanu technicznego istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym 
otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. 
Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za 
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. 
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia na elektronicznym nośniku danych (płycie), 
skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, 
który dokumentują. 
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z Placu Budowy wyłącznie po 
drogach, których stan został zinwentaryzowany w ww. sposób i potwierdzony u zarządcy drogi. 
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie dróg 
lub obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sąsiedztwie przez transport budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem drogi 
lub innym właścicielem uszkodzonego terenu lub obiektu. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 
 1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy zawartych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiającego oraz planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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W terminie wynikającym z Warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego  szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („BIOZ") zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1126). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i Urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty końcowego odbioru robót budowlanych. W 
przypadku wskazania robót zaległych, Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie 
tych Robót aż do ich wykonania potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
Zamawiającego. Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzeń jakiejkolwiek części 
budowli drogowej lub jej elementów, to Wykonawca na Polecenie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej 
element do zgodności z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z 
naprawami. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego  Zamawiający ma prawo do wykonania Robót utrzymaniowych własnymi 
siłami lub zlecenie tego innej jednostce - z późniejszym przeniesieniem kosztów na Wykonawcę. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 
1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, 
podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw 
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego  o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 
1.5.14. Ochrona zabytków w czasie prowadzenia robót 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi ochrony zabytków określonymi w wydanych decyzjach administracyjnych. 
Na wycinkę drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na podstawie art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz.U. z 2022 poz. 176 z późn. zm.). 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór archeologiczny na robotami ziemnymi, gdy będzie 
taka konieczność.  W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje podejrzenie, że jest 
zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać w tym miejscu roboty 
budowlane, zabezpieczyć zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  oraz Konserwatora Zabytków zgodnie z 
wymaganiami art. 32 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 
z 2022 poz. 840 z późn. zm.). Wznowienie wstrzymanych robót następuje na podstawie decyzji 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalającej na kontynuację przerwanych robót . 
W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania robót budowlanych Wykonawca przez okres 
realizacji inwestycji ma obowiązek współpracować z wykonawcami badań archeologicznych oraz 
ewentualnych prac ekshumacyjnych wykonywanych na zlecenie oraz koszt Zamawiającego przez 
wyłonione przez Zamawiającego podmioty, w tym w szczególności umożliwić im wstęp na Plac 
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Budowy oraz dostosować Harmonogram i zakres robót do terminów prac archeologicznych oraz 
ekshumacyjnych. Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo 
znalezionymi albo pozyskanymi na Placu Budowy w wyniku badań archeologicznych, w tym w 
ramach nadzoru archeologicznego stanowią własność Skarbu Państwa. 
1.5.15. Rozpoznanie saperskie 
Przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 
sprawdzać Plac Budowy pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów. Prace należy 
przeprowadzać na całej szerokości pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac 
na niewybuch/ niewypał Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania tych robót, 
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie 
saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
1.5.16. Prowadzenie Robót na terenach należących do innych inwestorów 
W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny PKP, tereny wód płynących 
lub wymaga prowadzenia Robót na terenie znajdującym się w zarządzie innego organu, podmiotu 
Wykonawca przedstawi dokładny harmonogram robót nie później niż w terminie 10 dni przed 
planowanym zajęciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez 
Zamawiającego zakresu, warunków i terminu zajęcia tego terenu. 
Wykonawca uzgodni szczegółowe warunki dotyczące udostępnienia terenu, będącego w zarządzie 
innych podmiotów. Wykonawca pokryje koszty związane z prowadzeniem robót na terenie innym 
niż Zamawiającego. 
1.5.17. Wpływ Robót na budynki znajdujące się w zasięgu oddziaływania Inwestycji 
Wykonawca w ramach Ceny Oferty będzie prowadził ciągły monitoring budynków, na które mogą 
mieć bezpośredni wpływ Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczególności dotyczy to: 
pogrążania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukcji 
drogowych, wzmocnienie podłoża (itp.). Wpływ na budynki drgań podłoża, których źródłem są 
urządzenia technologiczne jest trudny do przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego 
podczas prac wykonawczych, a więc doraźnych pomiarów drgań, wzbudzanych źródłami 
związanymi z budową drogi. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy dokonać 
inwentaryzacji stanu technicznego budynków (uszkodzeń), wykonać badania tła dynamicznego, tj. 
pomiar wpływów dynamicznych istniejących przed rozpoczęciem inwestycji. 
Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynków przed 
negatywnymi skutkami oddziaływań dynamicznych generowanych w trakcie robót budowlanych. 
1.5.18 Współpraca z Wykonawcami sąsiednich odcinków Inwestycji 
Wykonawca będzie zobowiązany do skoordynowania swoich działań z działaniami innych 
Wykonawców w sąsiadujących lokalizacjach, jeśli jakiekolwiek prace będą prowadzone. 
Koordynacja będzie prowadzona na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, 
Harmonogramów Robót, projektów organizacji Robót i Projektów Czasowej Organizacji Ruchu. 
Wykonawca uzgodni z Wykonawcami i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 
• sposób prowadzenia Robót na granicy odcinków pod względem organizacyjnym, czasowym i 
technicznym, 
• kolejność i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urządzeń (ewentualne wspólne 
rozwiązania), 
Jeśli okaże się konieczne, Wykonawca udostępni tę część Placu Budowy innemu Wykonawcy, jaka 
będzie niezbędna dla wykonania robót budowlanych objętych zakresem innego Wykonawcy. 
 2. MATERIAŁY 
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 
Materiały i wyroby budowlane muszą spełniać zasady zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z późn. zm.). 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Z odpowiednim wyprzedzeniem i nie później niż trzy tygodnie przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące 
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proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą 
się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukończeniu 
Robót pod warunkiem ich przydatności do w/w robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach Umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zezwolić Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, o ile spełniają wymagania dla innych robót. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzejęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania Materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza Placem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów będą okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  lub 
Zamawiającego w celu sprawdzenia prawidłowości ich funkcjonowania, w tym właściwego 
przechowywania Materiałów oraz zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 
stanowić podstawę do dopuszczenia wytwórni do pracy oraz akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni 
muszą być spełnione następujące warunki: 
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    a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
    b) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu należącym do Wykonawcy, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego będzie miał dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
    c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 
Każdorazowo na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca przekaże wydruki 
dokumentujące ustawiania Wytwórni podczas produkcji. Wykonawca/Podwykonawca zobligowany 
jest do archiwizowania wydruków. 
2.7 Materiały z rozbiórki 
Elementy i materiały z rozbiórek oraz materiały odpadowe stają się własnością Wykonawcy (chyba, 
że w PFU postanowiono inaczej) Wszystkie materiały, które nie mogą zostać użyte przez 
Wykonawcę do realizacji robót powinny zostać usunięte z Placu Budowy w sposób i w terminie 
niekolidującym z wykonaniem innych robót. Jeśli w PFU bądź WWiORB przewidziano 
wykorzystanie przez Wykonawcę materiałów z rozbiórki, wówczas należy je zagospodarować, 
zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. 
Koszt związany z rozbiórką, transportem, unieszkodliwieniem, bądź składowaniem w/w materiałów 
Wykonawca powinien zawrzeć w Cenie Oferty. 
Drewno pochodzące z wycinki drzew na terenie, objętym liniami rozgraniczającymi dróg 
publicznych oraz na innych działkach, należących do Zamawiającego stanowi własność 
Zamawiającego. 
 2.7.1. Materiał z rozbiórki istniejącego korpusu drogowego 
Powstały materiał z rozbiórki istniejącego korpusu drogi  stanowi własność Wykonawcy. Rozbiórka 
istniejącego korpusu musi zostać dokonana na głębokość wynikającą z obliczonych grubości 
nowych warstw konstrukcji nawierzchni trasy głównej w odniesieniu do niwelety z Projektu 
Budowlanego oraz zastanych właściwości odkrytych warstw, z zastosowaniem metody frezowania 
z uwzględnieniem: grubości frezowania, selektywności frezowania, powierzchni frezowania, 
parametrów frezowania i szacunkowej ilości pozyskanego materiału. 
Rozbiórka istniejącego korpusu musi zostać dokonana w sposób selektywny, należy oddzielnie 
frezować poszczególne warstwy nawierzchni lub pakiety asfaltowe warstw nawierzchni w celu 
zwiększenia jednorodności umożliwiając jego dalsze zastosowanie. Materiał z rozbiórki musi być 
składowany w sposób selektywny, hałdy formowane muszą być z materiału pozyskanego z 
frezowania z jednego źródła (poszczególnej warstwy nawierzchni). 
W celu prawidłowego zagospodarowania materiału pochodzącego z rozbiórki nawierzchni 
bitumicznej zaleca się w pierwszej kolejności jego zastosowanie w mieszankach mineralno- 
asfaltowych i mieszankach niezwiązanych wszystkich dróg oraz w mieszankach mineralno- 
cementowo-emulsyjnych w drogach kategorii ruchu KR1-KR4 zgodnie z aktualnymi wymaganiami  
na podstawie indywidualnie opracowanego projektu. Należy dążyć do zagospodarowania w 
maksymalnym stopniu materiału pochodzącego z rozbiórki nawierzchni w różnych asortymentach 
robót, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 
dnia 23 grudnia 2021 r. reguluje możliwe postępowanie w sprawie określenia szczegółowych 
warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. 
2.7.2. Materiał z rozbiórki istniejącego obiektu inżynierskiego 
Należy dokładnie wyszczególnić obiekty konieczne do rozbiórki jak również zakres rozbiórki. 
Rozbiórka obiektów musi zostać dokonana w sposób selektywny, w maksymalnym stopniu 
umożliwiającym dalsze zastosowanie powstałego materiału, materiał z rozbiórki istniejących 
obiektów stanowi własność Wykonawcy. W celu prawidłowego zagospodarowania materiału 
pochodzącego z rozbiórki istniej obiektów zaleca się jego zastosowanie zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami. 
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli PFU lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w szczegółowych WWiORB, w konsekwencji STWiORB, w Systemie Zarządzania 
Jakością lub w Harmonogramie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W 
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
Robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 
terminie przewidzianym Umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę po dopuszczeniu przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego ale wyłącznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie 
inne koszty używania przez siebie pojazdów o nacisku na oś większym od dopuszczalnego. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
 5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu i 
Harmonogramem. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych 
Robót, za ich zgodność z Wymaganiami Zamawiającego, Systemem Zarządzania Jakością, 
Dokumentami Wykonawcy oraz z Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  Błędy popełnione przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny 
koszt, z wyjątkiem kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za Dokumentację Projektową i STWiORB sporządzone przez niego, 
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niezależnie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach określonych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach 
Zamawiającego, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB opracowanych przez Wykonawcę, a 
także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów 
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, pod groźbą 
zatrzymania Robót. W przypadku niewykonania w terminie Poleceń Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca winien utrzymywać Plac Budowy w stanie bez 
niepotrzebnych przeszkód oraz składować sprzęt i materiały w należytym porządku, jak również 
wywieźć wszelkie odpady i śmieci lub niepotrzebne elementy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 
metodykę wykonywania i sposób ilościowego ewidencjonowania badań laboratoryjnych 
wymaganych Kontraktem. 
6.1. System Zarządzania Jakością 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskoego System Zarządzania Jakością. W Systemie Zarządzania Jakością Wykonawca 
powinien określić zamierzony sposób realizacji Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji Robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego oraz Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskoiego. System 
Zarządzania Jakością należy sporządzić oddzielnie dla każdego elementu robót objętego danym 
STWiORB. Dopuszcza się opracowanie jednego Systemu Zarządzania Jakością dla elementów 
robót objętych różnymi STWiORB, jeżeli zakres robót w nich określony jest zbliżony. 
System Zarządzania Jakością powinien zawierać: 
    a) część ogólną opisującą: 
    • procedury zarządzania jakością podczas projektowania, 
    • organizację i sposób wykonywania i prowadzenia Robót, 
    • organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót (jeśli dotyczy), 
    • system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
    • sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, 
    • sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
    b) część szczegółową opisującą dla danego asortymentu Robót: 
    • wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 
    • rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
    • sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
    • wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
    • sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
Elementem Systemu Zarządzania Jakością  jest harmonogram wykonania wszystkich badań 
wymaganych Kontraktem w układzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiałem bazowym do 
formalnych działań związanych z zatwierdzeniem laboratoriów Wykonawcy. Harmonogram badań 
będzie bazą do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk związanych z ewidencjonowaniem ilości 
wykonanych badań laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania 
tygodniowych (bieżących) planów (harmonogramów) badań, w dostosowaniu do postępu w 
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realizacji Robót. Harmonogramy te będą podlegały zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Plan należy prowadzić i aktualizować raz w miesiącu. Forma i treść planu muszą zostać uzgodnione 
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie każdorazowo przekazywał 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  plan badań laboratoryjnych ze wskazaniem na planie ilości i 
zakresu badań zrealizowanych w danym miesiącu, procentowego zrealizowania badań w stosunku 
do planu. Plan będzie stanowił integralną część Miesięcznego raportu Wykonawcy o postępie pracy. 
 6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości 
Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezpośredniej bliskości Placu 
Budowy. W uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgodą Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego  dopuszcza się wskazanie innej lokalizacji. 
Laboratorium Wykonawcy będzie posiadało jednocześnie: 
    • niezbędny potencjał kadrowy i techniczny, 
    • doświadczenie w wykonywaniu badań laboratoryjnych zgodnie z normami wskazanymi w 
WWiORB. 
Laboratoria Wykonawcy oraz wszystkie laboratoria zewnętrzne działające na zlecenie Wykonawcy 
będą podlegały zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecności 
przedstawiciela Laboratorium Zamawiającego. W celu zatwierdzenia laboratorium do 
wykonywania badań na kontrakcie Wykonawca przedstawi: 
    • Harmonogram badań zawierający odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczególnienie 
rodzaju robót, jednostkę obmiaru robót, wymaganą do wykonania ilość robót, wskazanie rodzaju 
konkretnych badań, częstotliwość badań zgodną z Wymaganiami Zamawiającego, niezbędną do 
wykonania ilość badań oraz wskazanie laboratorium wykonującego badania. Sposób liczenia ilości 
badań powinien być uzgodniony z Zamawiającym. 
    • Wskazanie laboratoriów prowadzących kontrolę jakości we wskazanych obszarach robót, 
    • Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem osób 
odpowiedzialnych za autoryzację sprawozdań z badań, 
    • Wykaz urządzeń pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru 
metrologicznego, 
    • Sposób i formę gromadzenia zapisów (m.in. wzory kart i sprawozdań z badań). 
Przy czym przedstawione w składanych dokumentach zasoby powinny być wystarczające do 
spełnienia wymagań na realizowanym zadaniu. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od 
Wykonawcy raportów z badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych lub przeprowadzenia 
badań w celu weryfikacji zgodności z odpowiednimi normami/procedurami. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy objęte są nadzorem metrologicznym i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zapewni dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Wymagania dotyczące zakresu badań i ich częstotliwość zostaną  określone w STWiORB, normach 
i wytycznych Zamawiającego. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje dotyczące 
wszelkich stwierdzonych uchybieniach mogących mieć wpływ na uzyskiwane wyniki badań, w tym 
odnoszących się do urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. 
Jeżeli stwierdzone uchybienia będą mogły wpływać na ocenę jakości wykonanych Robót, Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego  wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
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wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i w wyniku ponownych 
badań stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca zapewni na Placu Budowy, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym, pomieszczenie 
laboratoryjne z wymaganą i rejestrowaną temperaturą (20±5)°C przeznaczone do przechowywania 
świeżo pobranych próbek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium 
Zamawiającego.  Zapewnione będzie także miejsce na składowanie odpadów materiałów 
powstałych podczas pobierania prób i badań zlokalizowane przy pomieszczeniu laboratoryjnym. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za utylizację tych odpadów. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Należy stosować statystyczne metody pobierania próbek, oparte na 
zasadzie, że wszystkie pobrane pojedyncze próbki mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie pobierał próbki i 
badał materiały niezależnie od Wykonawcy. Badania te mogą być przeprowadzone przez 
Laboratorium Zamawiającego przy użyciu jego sprzętu i form. 
Wykonawca udzieli niezbędnej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjątkowych 
sytuacjach udostępni formy (pojemniki) i sprzęt (np. wibratory). Miejsca po pobraniu próbek przez 
Wykonawcę jak i przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającego Wykonawca uzupełni 
na swój koszt.Pobór próbek przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającego powinien 
być prowadzony zgodnie z odpowiednią normą oraz w obecności Wykonawcy. Z poboru należy 
sporządzić protokół z informacją w zakresie odcinka/partii/powierzchni, którą reprezentuje dana 
próbka. Jeżeli Wykonawca, mimo poinformowania go o terminie i lokalizacji poboru próbek, nie 
był obecny przy pobraniu, nie ma możliwości zgłaszania zastrzeżeń do poboru próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB (STWiORB), stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Wykonawca nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Robót przekaże 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  do zatwierdzenia harmonogram badań obejmujący cały 
zakres Kontraktu. Wykonawca będzie przedkładał aktualizację harmonogramu badań, kiedykolwiek 
poprzedni harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem Robót. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego 
Badania i pomiary dzielą się na: 
    (a) badania i pomiary Wykonawcy - w ramach własnego nadzoru; 
    (b) badania i pomiary kontrolne - w ramach nadzoru Zamawiającego. 
W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych wskazanych w punkcie (b) 
dopuszcza się wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów 
arbitrażowych. 
6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu 
sprawdzania czy jakość wykonanych Robót jest zgodna z Wymaganiami Zamawiającego. 
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Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż 
wskazano to w WWiORB (STWiORB). Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez 
Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego w formie wskazanej w Systemie Zarządzania Jakością. 
6.4.2. Badania i pomiary kontrolne 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Ocena zgodności uzyskanych wyników badań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie 
wykonywana stwierdzeniem zgodności dla zasady prostej akceptacji. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  ma obowiązek pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, o ile tak zdecyduje Zmawiający lub sam Inspektor niezależnie od woli 
Zamawiającego. 
Odbiór robót może zostać przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badań, w 
sytuacji długiego okresu oczekiwania na wyniki badań kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki 
badań kontrolnych nie będzie powodować żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 
Wykonawca na swój koszt zapewni laboratorium Zamawiającego pojazdy  stanowiące przeciwwagę 
do oznaczania modułu odkształcenia i badania nośności przez obciążenie płytą statyczną (badanie 
aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca zapewni Zamawiającemu na swój koszt dostęp do energii elektrycznej we własnym 
zapleczu funkcjonującym podczas realizacji robót mostowych, umożliwiając zasilenie urządzeń 
laboratoryjnych (np. stołu wibracyjnego lub komory do pielęgnacji próbek). 
Wykonawca na swój koszt uzupełni ubytki powstałe po pobraniu próbek do badań kontrolnych 
wykonywanych przez Zamawiającego w sposób zapewniający trwałość funkcjonalną elementu, z 
którego została pobrana próbka. 
Wykonawca na swój koszt zapewni na budowie dostęp do wody niezbędnej do pomiaru 
właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni - w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Jeśli jedna ze Stron nie uzna badań lub pomiarów kontrolnych wcześniej wykonanych przez jedną 
ze Stron na danym asortymencie robót i materiałów (pkt 6.4.1. lub 6.4.2), to należy uruchomić tryb 
badań lub pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów arbitrażowych. Możliwy jest 
do wyboru tylko jeden z poniższych trybów postępowania (pkt 6.4.3 lub 6.4.4). Natomiast w 
przypadku gdy Laboratorium Zamawiającego przedstawia wynik badania akredytowanego, podczas 
gdy Wykonawca przedstawia wynik badania nieakredytowanego, rozstrzygającym i ostatecznym 
będzie wynik Laboratorium Zamawiającego. 
6.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe 
Badania i pomiary kontrolne dodatkowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych, co do 
których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań) lub badania i pomiary nie są 
reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiału. 
W powyższym przypadku Strony mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub pomiarów 
kontrolnych dodatkowych. 
Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywają się w tym samym laboratorium  działającym 
na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, które wcześniej wykonywało badania lub pomiary 
kontrolne. 
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Wyniki badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych będą traktowane przez Strony Kontraktu jako 
rozstrzygające o przyczynach powstania Wady. 
6.4.4 Badania i pomiary arbitrażowe 
Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych, co do których 
istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego lub 
Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań) lub badania i pomiary nie są reprezentatywne dla 
ocenianego odcinka budowy lub materiału. 
W powyższym przypadku Strony mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub pomiarów 
arbitrażowych. 
Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadające akredytację we 
wnioskowanym zakresie, które nie wykonywało badań lub pomiarów kontrolnych, przy udziale lub 
po poinformowaniu przedstawicieli Stron. 
Badania lub pomiary arbitrażowe wykonywane są w innych laboratoriach  po uprzednim 
przeprowadzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w porozumieniu z Zamawiającym) 
rozpoznania możliwości wykonywania danych badań w laboratoriach. 
W przypadku braku akredytacji przez wskazane laboratorium  we wnioskowanym zakresie, zostaje 
wyznaczone odpowiednie laboratorium, posiadające wymagane kompetencje. 
 
Wyniki badań i pomiarów arbitrażowych będą traktowane przez Strony jako rozstrzygające o 
przyczynach powstania Wady. 
6.4.5. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien: 
    (a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych) i na ich podstawie 
sprawdzić zgodność właściwości materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót z 
wymaganiami podanymi w WWiORB, 
    (b) wykonać własne badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót, w celu 
sprawdzenia ich właściwości z wymaganymi w WWiORB. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego do akceptacji. 
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badań podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego zgodnie z pkt 6.2. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, tj. w takim terminie, aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mógł wykonać 
badania kontrolne przed odbiorem robót załączając do zlecenia kopię wyników badań Wykonawcy, 
nie później jednak niż w terminie określonym w Systemie Zarządzania Jakością. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego 
 6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z 
wymaganiami określonymi w odpowiednich STWiORB. 
Dopuszczenie materiałów do stosowania odbywa się na zasadach opisanych w punkcie 2.1. 
W przypadku materiałów, dla których dokumenty określone w punkcie 2.1 są wymagane przez 
WWiORB (STWiORB), każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 6.7. Dokumenty budowy 
6.7.1. Dziennik Budowy 
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Robót i 
uporządkowania Placu Budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). 
Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione. 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, niebędące 
reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwłocznie zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
    • datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
    • terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z określeniem 
sposobu i zakresu czasowej organizacji ruchu, 
    • przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
    • uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
    • daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
    • zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 
    • wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
    • stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
    • zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
geologiczno-geotechnicznej, 
    • dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
    • dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
    • dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
    • wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
    • inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do 
ustosunkowania się. W przypadku, gdy roboty budowlane będą realizowane w oparciu o zgłoszenie 
robót niewymagających pozwolenia na budowę Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z Kierownikiem 
Robót ustalą sposób prowadzenia dokumentacji budowy, lecz nie powinna ona odbiegać od zasad 
prowadzenia dziennika budowy, przy czym odbiory Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowe i końcowe odbiory Robót powinny być udokumentowane pisemnymi protokołami. 
6.7.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Forma rejestru musi być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
przedmiarach robót i wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy 
robót. Wpisów do Rejestru obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rejestr obmiarów służy do określenia przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego  szacunkowego procentowego zaawansowania Robót. 
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w Systemie Zarządzania Jakością. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub 
Zamawiającego. 
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, także następujące dokumenty: 
    (a) pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 
    (b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
    (c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
    (d) protokoły odbioru Robót, 
    (e) protokoły z narad i ustaleń, 
    (f) korespondencja na budowie. 
 6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymagać będzie jego natychmiastowego 
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Kontrakt ryczałtowy - wartości poszczególnych elementów zryczałtowanych powinny być zawarte 
w Kontrakcie. Jednostki obmiarowe określone w poszczególnych STWiORB, opracowanych na 
podstawie PFU, dokumentacji projektowej, kosztorysie,  WWiORB będą służyły do określenia 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego szacunkowego procentowego zaawansowania Robót. 
Ilości wskazane przez Wykonawcę w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi i nie mogą być 
brane za rzeczywiście poprawne dla wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikających z 
Kontraktu. Z wyjątkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
powinien poprzez pomiary potwierdzać ilość Robót. W przypadku konieczności pomierzenia części 
Robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinien o tym fakcie powiadomić 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, który ma obowiązek: 
    • niezwłocznie stawić się lub zapewnić obecność kompetentnego przedstawiciela, aby pomóc w 
przeprowadzeniu takich pomiarów, 
    • dostarczyć wszelkich informacji wymaganych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Jeżeli Wykonawca nie weźmie udziału, zaniedba lub zapomni zapewnić obecność przedstawiciela, 
to pomiary wykonane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przez niego zatwierdzone będą 
uznane za prawidłowe pomiary danej części Robót. Dla celów pomierzenia takich części Robót 
stałych, które są ustalane na podstawie zapisów i rysunków, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postępu Robót, natomiast Wykonawca zawiadomiony 
pisemnie o sposobie i terminie powinien w terminie 3 dni dokonać sprawdzenia zapisów i rysunków 
w biurze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i podpisać je, po dokonaniu uzgodnień końcowych. 
Jeżeli Wykonawca nie stawi się w celu sprawdzenia zapisów i rysunków, będą one uznane za 
prawidłowe. W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi się z wynikami obmiarów 
albo ich nie podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostaną one uznane za prawidłowe z 
wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca w terminie 3  dni po dokonaniu sprawdzenia przedłoży 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego protokół niezgodności (rozbieżności), uznający zapisy 
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względnie rysunki za nieprawidłowe. W tym przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
powinien ponownie sprawdzić zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo 
skoryguje. Roboty stałe powinny być mierzone netto, niezależnie od zasad powszechnych, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB (STWiORB), Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
    (a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
    (b) odbiorowi częściowemu, 
    (c) odbiorowi końcowemu, 
    (d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i kompletności 
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a w przypadku braku 
dziennika budowy pisemnie na adres elektronicznej poczty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Pisemne zgłoszenie musi być opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym, w myśl art. 781 
§ 1 Kodeksu cywilnego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub protokołem. 
Jakość i zakres Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o wykonane 
operaty powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, z WWiORB i STWiORB oraz 
innymi ustaleniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych Robót w postaci 
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób niebudzący wątpliwości co 
do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest uwzględniony w Cenie Oferty. 
 8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i kompletności wykonanych Odcinków lub części Robót, 
w stanie nadającym się do użytkowania. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót oraz 
zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Dokumentem potwierdzającym przyjęcie części Robót lub Odcinka, w następstwie dokonania 
wyżej wymienionych czynności odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu 
 8.4. Odbiór końcowy Robót 
8.4.1 Zasady odbioru końcowego Robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
jakości i kompletności. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zawiadomieniem pisemnym 
skierowanym do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. 
Warunkiem do przystąpienia do odbioru końcowego Robót jest przekazanie przez Wykonawcę 
dokumentów, o których mowa w podpunkcie 8.4.2. 
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Odbioru końcowego Robót dokona Komisja Odbioru Robót wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja Odbioru Robót dokona 
oceny jakościowej Robót na podstawie przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji 
fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentami Wykonawcy, STWiORB i Wymaganiami Zamawiającego. 
W toku odbioru końcowego Komisja Odbioru Robót zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
Komisja Odbioru Robót będzie uprawniona do przerwania swoich czynności i ustalenia nowego 
terminu odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbioru Robót, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od Dokumentów Wykonawcy, STWiORB i 
Wymagań Zamawiającego z uwzględnieniem tolerancji, ale nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, wówczas Zamawiający lub Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego dokona Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiągnięcie Parametrów 
Gwarantowanych lub Wykonawca wykona roboty poprawkowe, w terminie wyznaczonym przez 
Komisję Odbioru Robót oraz wyznaczony zostanie nowy termin odbioru końcowego. Redukcji 
Ceny Kontraktowej za nieosiągnięcie Parametrów Gwarantowanych będzie określona zgodnie z 
Warunkami Kontraktu, przy wykorzystaniu cen średnich ze wskazanych przez Wykonawcę 
biuletynów krajowych, o którym mowa w Danych Kontraktowych. 
8.4.2.Dokumenty do odbioru końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty 
wchodzące w skład operatu odbiorczego: 
    1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginały + 1 kopia), 
    2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z Kontraktu 
i ew. uzupełniające lub zamienne), 
    3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginały), 
    4. Dzienniki Budowy, 
    5. Wyniki pomiarów oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. System 
Zarządzania Jakością (oryginały + 1 kopia), 
    6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobów dołączone do opakowań i 
dokumentów handlowych oraz deklaracje właściwości użytkowych wszystkich wbudowanych 
wyrobów z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania, 
    7. Opinię technologiczną (w wersji papierowej i elektronicznej - pliki w formacie edytowalnym, 
format PDF i zdigitalizowany) sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i System Zarządzania 
Jakością, zawierającą poniższe zagadnienia: 
    a) określenie wymagań i ocena jakości poszczególnych asortymentów robót drogowych, 
mostowych i branżowych, dokonana przez Wykonawcę, 
    b) zbiorcze zestawienie badań i pomiarów Wykonawcy wykonanych w toku realizacji Robót, 
    c) zbiorcze zestawienie badań i pomiarów Wykonawcy wykonanych w obecności Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego 
    d) zbiorcze zestawieniu badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych, jeśli wystąpiły (wraz 
załączeniem ich kopii), 
    e) zbiorcze zestawieniu badań i pomiarów arbitrażowych, jeśli wystąpiły (wraz załączeniem ich 
kopi), 
    f) odniesienie się do negatywnych wyników badań kontrolnych Zamawiającego, jeśli takowe 
będą miały miejsce (Monitoring Jakości Robót), 



28 

    g) wskazanie problemów do rozstrzygnięcia przez Komisję Odbioru Robót, jeśli takie wystąpią, 
    h) deklaracji właściwości użytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen technicznych 
dostarczonych przez producentów materiałów i wyrobów, 
    i) badań Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego za badania kontrolne, 
    j) badań elementów prefabrykowanych dostarczonych przez producentów, 
    k) zestawieniu zatwierdzonych recept, materiałów, wytwórni, laboratoriów, Systemów 
Zarządzania Jakością, 
    l) plany liniowe wszystkich dróg (główna plus pozostałe) i schematy obiektów z zaznaczeniem 
rodzajów materiałów, recept w konkretnych miejscach wbudowania, 
    m) procentowym wykonaniu badań Wykonawcy wg zatwierdzonego harmonogramu zakładanych 
sumarycznych ilości badań, 
    n) wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, który realizował badania w trakcie trwania 
Kontraktu, 
    o) wykaz laboratoriów Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentów robót, które realizowały 
badania w trakcie trwania Kontraktu, 
    p) wszystkie inne elementy, zestawienia niezbędne w ocenie Wykonawcy do prawidłowej oceny 
jakości wykonanych Robót. 
Formę i treść opinii technologicznej obowiązkowo należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego 
    8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń (oryginały + 1 kopia), 
    9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu (oryginały + 1 
kopia), 
    10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 
egzemplarze), 
    11. Wykonawca ma obowiązek dokumentację powykonawczą przygotować także w wersji 
elektronicznej i przekazać ją Zamawiającemu, 
    12. Plan działań ratowniczych, 
    13. Powykonawcza ewidencja dróg, 
  14. Wykonawca sporządzi powykonawczy projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający 
wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego wcześniej projektu stałej organizacji ruchu. Dla 
wyżej wymienionego projektu Wykonawca uzyska wymagane opinie i ponowne zatwierdzenie, 
następnie przekaże projekt Zamawiającemu. Inwentaryzacja powinna być sporządzona w wersji 
papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg). 
    15. Należy wykonać zestawienie przebudowanych urządzeń z podziałem na branże. 
Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwóch kopiach. 
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu 
kolaudacyjnego,  w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym 
oryginałowi i zapisze na nośniku danych w dwóch egzemplarzach w formacie zapisu danych 
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją 
elektroniczną jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrębnej zapłacie. 
W przypadku, gdy wg Komisji Odbioru Robót, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja Odbioru Robót w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbioru Robót roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja Odbioru Robot. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem Wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ujawnionych w okresie Rękojmi za Wady i Gwarancji 
Jakości. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór końcowy Robót". 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej w 
STWIORB nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 
  9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w Umowie pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą. Podstawą płatności są wartości (kwoty) poszczególnych elementów zryczałtowanych 
podane przez Wykonawcę w Wykazie Płatności oraz uszczegółowione w Tabeli Rozliczeniowej. 
Tabela Rozliczeniowa (TRoz)" stanowi uszczegółowienie Wykazu Płatności i służy do celów 
oszacowania wartości i zaawansowania Robót oraz nie ma żadnego wpływu na Cenę Kontraktową 
należną na mocy Kontraktu. Wykonawca wykona TRoz na podstawie przedmiaru robót o stopniu 
szczegółowości nie mniejszym niż jak zostało to określone we wzorze załączonym do Warunków 
Kontraktu. 
Kwota ryczałtowa pozycji Wykazu Płatności oraz Tabeli Rozliczeniowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w Programie - Funkcjonalno - Użytkowym, WWiORB oraz opracowanych na ich podstawie 
STWiORB i Dokumentacji Projektowej. 
Kwoty ryczałtowe będą obejmować wszystkie koszty, w tym w szczególności: 
    • robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
    • wartość użytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytków 
i transportu na Plac Budowy (a dla urządzeń technologicznych - wraz z kosztami ich montażu i 
właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami, 
    • wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
    • koszty pośrednie - składnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzględniający 
ujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów 
uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, koszty 
urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa 
dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty 
oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, opłaty za 
zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, itp. 
    • koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
    • zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 
okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt 
gwarancji zwrotu zaliczki i Zabezpieczenia Należytego Wykonania, a także inne koszty i opłaty 
bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe, 
 • koszty uzyskania wymaganych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych i odszkodowań, 
    • wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadów, w tym opłaty środowiskowe, 
    • pozostałe koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa płatności) poszczególnych Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych. 
    • ubezpieczenie, ochrona Materiałów, 
    • podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Ponadto opracowania inwentaryzacji, map, ekspertyz, dokumentacji projektowej, nadzoru 
autorskiego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH 
ROBÓT 
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Wykaz przepisów związanych jest zgodny z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i znajduje się w 
PFU. Wymagania wykonania i odbioru robót dla poszczególnych części robót są wiążące dla 
Wykonawcy i znajdują się pod adresami: 
https://www.gov.pl/web/gddkia/beton 
https://www.gov.pl/web/gddkia/elementy-ulic 
https://www.gov.pl/web/gddkia/nawierzchnie 
https://www.gov.pl/web/gddkia/podbudowy 
https://www.gov.pl/web/gddkia/prace-przygotowawcze 
https://www.gov.pl/web/gddkia/roboty-wykonczeniowe 
https://www.gov.pl/web/gddkia/roboty-ziemne 
https://www.gov.pl/web/gddkia/zielen-drogowa 
https://www.gov.pl/web/gddkia/dokumenty-techniczne---ogolne 
https://www.gov.pl/attachment/51995715-ba42-41bc-8602-ef2107a15aaf 
 


